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1. INTRODUCCIÓN 
  
La Facultad de Odontología Universidad de El Salvador (FOUES) cuenta con una serie de programas 
extramurales y de proyección social (PEYPS) que como su nombre lo dice, tienen un enfoque social, además 
de formar al estudiante en disciplinas propias del área odontológica.   
El presente documento describe el proceso de desarrollo de un sistema informático que permita automatizar 
los procesos, también descritos en este documento, y solucione la problemática actual de los PEYPS. Para 
esto se presentan los objetivos que se pretenden alcanzar; una base teórica que puntualiza la importancia de 
los programas; y los antecedentes que revelan los esfuerzos de la facultad por sistematizar sus procesos. 
Además, se define la situación actual en la que se concluye que el desarrollo de un sistema informático es 
necesario y que lleva por nombre Sistema Informático para la Gestión de Programas Extramurales y 
Proyección Social de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador (SIGEPREX); Se destaca la 
importancia que tiene la realización del proyecto y como este impactará a la actual gestión de los programas.  
La metodología de desarrollo de software seleccionada es el Proceso Unificado Ágil (AUP) por sus 
características de desarrollo incremental e iterativo, que, junto a la planificación de actividades, recursos y 
herramientas, lleva a la reducción de riesgos en forma temprana; y se presenta las fases de inicio, elaboración 
y construcción del Sistema SIGEPREX. 
Mediante actividades de obtención y análisis de requerimientos se identificaron las necesidades del cliente, 
los servicios a proporcionar, el desempeño requerido, las restricciones o políticas, el hardware en que ha de 
funcionar la solución, además de los procesos que se llevan a cabo por parte del personal involucrado. A partir 
de toda la información del análisis se creó un Documento de Especificación de Requerimientos (SRS), que es 
un artefacto oficial de la metodología, en el que se detallan los requerimientos de usuarios y del sistema. 
El diseño de la solución se debe enfocar en satisfacer los requerimientos del cliente, de manera que brinde la 
funcionalidad esperada y cumpla con los objetivos establecidos. Por tanto, se creó un Documento de 
Arquitectura del Software (SAD) en el que se realiza una descripción de la estructura del sistema a 
implementar; los modelos y la estructura de datos utilizados por el sistema; las interfaces con otros 
componentes; entre otros. Además, se definen los módulos a desarrollar y la manera en que estos se 
relacionan con los componentes especificados, representando los modelos por medio de vistas o diagramas 
utilizando notación UML 
El documento presenta los lineamientos adoptados durante la elaboración del Sistema Informático, una 
sección de construcción con los planes de cada iteración y una propuesta de plan de implementación de la 
solución. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar un sistema informático para la gestión de Programas Extramurales y Proyección Social de 
la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Analizar los procesos administrativos que se realizan en cada uno de los programas, para definir los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema informático a desarrollar. 
 
2. Diseñar una solución funcional que cumpla con los requerimientos solicitados. 
 
3. Construir la solución y realizar pruebas para garantizar su funcionabilidad. 
 
4. Planificar la implementación de la solución construida. 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 
3.1.1. Definiciones 
Tabla 1: Definición de conceptos 
Actor Usuario o ente externo que interactúa con el sistema. 
Caso de Uso Secuencia de acciones que el sistema realiza, que proporciona un 
resultado de valor observable. 
Criterios de evaluación Criterios que se utilizan para asignar calificaciones a los estudiantes; estos 
pueden basarse en las unidades de integración de cada curso. 
Curso Una asignatura o materia cursada en el Doctorado en Cirugía Dental. 
Framework Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 
implementación de una aplicación. 
Instrumentos de evaluación Hojas de evaluación empleadas por tutores para registrar las 
calificaciones de los estudiantes por cada programa; un instrumento de 
evaluación puede contener varios criterios de evaluación. 
Modelo 4+1 Modelo diseñado por Philippe Kruchten para "describir la arquitectura de 
sistemas software, basados en el uso de múltiples vistas. 
Paquetes Agrupaciones de casos de uso y actores por funcionalidad que proveen. 
Programa Uno de los Programas Extramurales. 
Programas Extramurales Componentes prácticos de algunos cursos, en los cuales los estudiantes 
realizan actividades didácticas y procedimientos clínicos fuera de la 
facultad. 
Sistema de Información 
Centralizado 
Sistema para empleados que concentra diferentes procesos de la UES; en 
éste, los coordinadores de curso registran las calificaciones finales de los 
estudiantes. 
Unidades de integración Se refieren a los porcentajes finales de un curso, las cuales se registran en 
el Sistema de Información Centralizado de la UES; estas se desglosan en 
las evaluaciones y ponderaciones de los cursos. 
Odontograma Esquema utilizado por los odontólogos que permite registrar información 
y patologías sobre la boca de un paciente 
 
3.1.2. Acrónimos y términos 
Tabla 2: Acrónimos y términos 
AUP Agile Unified Process (Proceso Unificado Ágil) 
BD Base de Datos 
CESA Clínica Extramural Santa Ana 
CLC Comunidad Libre de Caries 
CMBCM Clínica de Medicina Bucal y Cirugía Maxilofacial 
CSNS Clínicas Sistema Nacional de Salud 
DocBlocks Bloques de comentarios en los que se basa PHPDoc 
EOL Fin de línea 
FOUES Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador 
HTTPS Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto 
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ICDAS Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries 
IEEE Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
LDAP Protocolo Ligero de Acceso a Directorios 
MR Modelo Relacional 
MVC Modelo Vista Controlador 
NA No Aplica 
ORM Mapeo objeto-relacional 
PAIPAD Programa de Atención Integral a Pacientes con Alteraciones del Desarrollo 
PEYPS Programas Extramurales y Proyección Social 
PHP Procesador de hipertexto, lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web. 
PHPDoc Estándar de comentarios de PHP 
PPC Programa Preventivo Comunitario 
PPE Programa Preventivo Escolar 
PSR Recomendaciones de Estándares de PHP del PHP Framework Interop Group 
RF Requerimiento Funcional 
RNF Requerimiento No Funcional 
RUP Rational Unified Process (Proceso Unificado de Rational) 
SAD Documento de Arquitectura de Software 
SGBD Sistema Gestor de Bases de Datos 
SIGEPREX Sistema de Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social 
SRS Documento de Especificación de Requerimientos  
SSH Secure Shell (Intérprete de órdenes seguro) 
SSL Secure Socket Layer (Capa de puertos seguros) 
UES Universidad de El Salvador 
ULC Universidad Libre de Caries 
UML Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado). Estándar adoptado a nivel 
internacional para la creación de esquemas, diagramas y documentación relativa a los 
desarrollos de software. 
 
3.2. ODONTOLOGÍA COMUNITARIA 
Los estudiantes del Doctorado en Cirugía Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de El 
Salvador (FOUES), brindan servicios de atención odontológica dirigidos a la sociedad en general. Estas 
acciones están contempladas curricularmente en los siguientes cursos: 
 Estomatología IV 
 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación I al VII 
 Clínica de Medicina Bucal y Cirugía Maxilofacial I y II 
Los primeros dos cursos comprenden un componente teórico, pero todos poseen un componente práctico 
que complementa la formación académica de los estudiantes. Este componente práctico se denomina 
Odontología Comunitaria y consiste en diferentes programas que se categorizan en Intramural y Extramural 
por sus respectivas actividades dentro y fuera de la facultad, estos últimos son gestionados por Programas 
Extramurales y Proyección Social (PEYPS)1. La Tabla 3 presenta la lista de los programas y categorías. 
                                                          
1 Véase la Estructura Orgánica de la Facultad de Odontología en el Anexo 1 pág. 107 
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Tabla 3: Lista de Programas Extramurales y Proyección Social (PEYPS).  
N° Programa Acrónimo Categoría 
1 Programa Preventivo Escolar PPE Extramural 
2 
Programa Preventivo Comunitario PPC Extramural 
 Clínica Extramural Santa Ana CESA Extramural 
 Universidad Libre de Caries ULC Extramural 
 Comunidad Libre de Caries CLC Extramural 
3 Clínicas Sistema Nacional de Salud CSNS Extramural 
4 Hospital Nacional Rosales HNR Extramural 
5 Clínica de Medicina Bucal y Cirugía Maxilofacial CMBCM Intramural 
 
El objetivo de la Odontología Comunitaria es que el estudiante aplique la filosofía preventiva, a través de la 
ejecución de actividades y procedimientos contemplados en los diferentes niveles de atención en salud, 
integrando los conocimientos teóricos-prácticos de la epidemiología, la bioestadística, la bioética y la 
investigación científica; a fin de responder a las necesidades de salud bucal de la población en forma individual 
y colectiva; además, apoyar la participación activa, el esfuerzo organizado y la autogestión de la comunidad, 
transfiriendo los cocimientos adquiridos para mejorar la calidad de vida de la colectividad (Dirección de 
Educación Odontológica, 2016). 
Las actividades extramurales iniciaron aproximadamente en 1989 con el PPE. Actualmente son llevadas a cabo 
por los estudiantes de la Facultad de Odontología desde el ciclo IV al XI. La Tabla 4 muestra los 
correspondientes programas por curso y ciclo. 
Tabla 4: Programas por curso y ciclo. 
N° Cursos Ciclo 
Programas 
PPE CESA ULC CLC CSNS HNR CMBCM 
1 Estomatología IV IV X       
2 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación I V X       
3 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación II VI X       
4 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación III VII X       
5 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación IV VIII X       
6 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación V IX X X X X X   
7 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación VI X X X X X X   
8 Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación VII XI X X X X X   
9 Clínica de Medicina Bucal y Cirugía Maxilofacial I IX      X X 
10 Clínica de Medicina Bucal y Cirugía Maxilofacial II X      X X 
 
  
6 
 
3.3. PROGRAMAS EXTRAMURALES Y PROYECCIÓN SOCIAL  
3.3.1. Programa Preventivo Escolar (PPE) 
Este programa es exclusivamente práctico, se centra en acciones propias de primer nivel de atención de salud 
y se desarrolla en centros educativos. Como actividad principal el estudiante desarrolla el componente de 
educación y promoción para la salud bucal a través de charlas, periódicos murales, títeres, presentaciones 
multimedia y otras técnicas educativas. También se desarrollan actividades específicas, como la ejecución de 
fluocolutorios, colocación de sellantes de fosas y fisuras o barniz de flúor. Además, el estudiante recolecta los 
datos sobre las actividades desarrolladas y los plasma en un trabajo escrito, donde interpreta los resultados 
obtenidos y anexa datos, fotografías, bocetos, guiones u otro material didáctico que respalde las acciones 
realizadas. 
El estudiante participa los días jueves en una jornada de 4 horas durante 15 semanas. 
3.3.2. Programa Preventivo Comunitario (PPC) 
Este programa comprende lo siguiente: 
Clínica Extramural Santa Ana 
La Clínica Extramural está ubicada dentro de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Allí se atienden 
pacientes de la comunidad universitaria y de la población en general, también se gestionan expedientes 
clínicos y se utilizan insumos odontológicos para la realización de tratamientos. Dichos insumos son proveídos 
y administrados por la Dirección de Clínicas de la FOUES. 
Los estudiantes participan por un periodo de nueve días en horarios de 8:00 am a 4:00 pm y son supervisados 
por dos tutores con el apoyo de un asistente administrativo. Acá ejecutan acciones enfocadas en los tres 
niveles de atención y son evaluados bajo tres aspectos: la actividad clínica; la educación y promoción de la 
salud; y el apoyo logístico.   
Universidad Libre de Caries (ULC) 
Es un programa que se ejecuta en las diferentes facultades de la Universidad de El Salvador. Beneficia, en 
primera instancia, a la población estudiantil a través de brigadas odontológicas; también se atienden a 
trabajadores universitarios que deseen ser tratados. 
Los estudiantes son programados para brindar un servicio de 4 horas para un día de trabajo. Las actividades 
a realizar se enfocan también en la educación y promoción de la salud, identificación del riesgo cariogénico. 
Aquellos tratamientos de mayor complejidad o prioridad, son referidos a las Clínicas Intramurales. 
Comunidad Libre de Caries (CLC) 
Ejecutado por solicitud de comunidades o instituciones que requieren de servicios de carácter odontológico. 
Cualquier comunidad o institución (pública o privada) puede gozar de los beneficios del programa y la manera 
de hacerlo es que ésta haga una solicitud formal, ya sea visitando a la jefatura de PEYPS, por vía telefónica o 
por correo electrónico. 
El trabajo realizado por las brigadas odontológicas, consiste en la ejecución de actividades preventivas y 
curativas, ejecutadas por un grupo de estudiantes en un día específico, según planificación. 
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Con el programa se pretende ayudar a la comunidad, contribuir a la fortalecer las habilidades y conocimientos 
del estudiante, además de aportar al trabajo multidisciplinario que exige la proyección social de la Universidad 
de El Salvador. 
3.3.3. Clínicas Sistema Nacional de Salud (CSNS) 
Las acciones a desarrollar dependen de la demanda odontológica que cada una de las CSNS presentan y serán 
evaluadas bajo tres aspectos: 
- Actividad clínica 
- Educación y promoción de la salud 
- Criterios para medir la responsabilidad del estudiante en el trabajo ejecutado   
Los estudiantes participan por un periodo de nueve días en un horario de 7:00 am a 3:00 pm o según lo 
disponga cada responsable de los centros de salud. En cada CSNS habrá un odontólogo que evaluará un 
estudiante. 
Existe un programa especial que se llama Programa de Atención Integral a Niños y Jóvenes con Alteraciones 
del Desarrollo (PAIPAD), en el cual participan principalmente docentes y estudiantes en servicio social, y 
aunque no forma parte de la planificación de rotaciones debido a que no se incluye en el componente de 
Odontología Comunitaria, si forma parte de la proyección social de la facultad. 
 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los componentes teóricos y prácticos de los cursos Estomatología IV (Ciclo IV) y Odontología Preventiva 
Comunitaria e Investigación I-VII (Ciclo V-XI) se dividen en unidades de integración y poseen diferentes 
ponderaciones. La cantidad de unidades de integración y sus ponderaciones pueden variar en cada ciclo, así 
como el grado de involucramiento y la cantidad de horas dedicadas por el estudiante a actividades de PEYPS. 
El estudiante que cursa Estomatología IV y Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación I-IV se 
involucra únicamente en actividades relacionadas al PPE, mientras que los que cursan Odontología Preventiva 
Comunitaria e Investigación V-VII también lo hacen en los programas de CESA, CSNS, ULC y CLC. 
Para los cursos de Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación V–VII (Ciclo IX al XII) el estudiante se 
ve involucrado en PPE, CESA, CSNS, ULC y CLC, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación VII 
Evaluaciones: 
Primera Evaluación Parcial: 15% de la nota final.                              Componente Teórico 
Segunda Evaluación Parcial: 25% de la nota final. 
 
Componente Práctico Tercer Evaluación Parcial: 25% de la nota final. 
Cuarta Evaluación Parcial: 35% de la nota final. 
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Para el programa del ciclo I año lectivo 2017 se puede observar que el componente práctico de este curso 
cuenta con tres unidades de integración cuya ponderación suma el 85% de la nota final. El detalle de las 
unidades de integración que forman parte del componente práctico para este ciclo es: 
Segunda Evaluación Parcial: 25% de la nota final 
 
Odontología Comunitaria: Programa Preventivo Escolar (PPE) 
 Coordinación del PPE 
 Control de índices BE, SFF y/o BF 
 Trabajo en Equipo 
 Trabajo Escrito 
 Exámenes Cortos 
 Autoevaluación 
25% 
25% 
15% 
20% 
10% 
5% 
 
Tercer Evaluación Parcial: 25% de la nota final 
 
Odontología Comunitaria: Clínicas Sistema Nacional de Salud (CSNS) 
 Actividad Clínica 
 Educación y Programación de la Salud 
 Responsabilidad 
50% 
30% 
20% 
 
Cuarta Evaluación Parcial: 35% de la nota final 
 
Odontología Comunitaria: Programa Preventivo Comunitario (PPC)  
 
Clínica Extramural Santa Ana (CESA): 60% del PPC 
 Actividad Clínica 
 Educación y Programación de la Salud 
 Apoyo Logístico 
40% 
45% 
15% 
 
Universidad Libre de Caries (ULC) / Comunidad Libre de Caries (CLC): 40% del PPC 
 Fundamentación Teórica 
 Planificación y Ejecución de la actividad asignada 
 Responsabilidad 
 Trabajo en equipo 
25% 
40% 
20% 
15% 
En este ejemplo se puede notar la importancia que tienen las actividades de PEYPS dentro de la nota final de 
los cursos antes mencionados. 
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3.5. ROTACIÓN DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS 
La participación del estudiante en los programas extramurales se lleva a cabo a través de una metodología 
donde el estudiante participa en una rotación entre programas. El estudiante que cursa de IV a VIII ciclo rota 
únicamente en PPE, mientras que los que cursan de IX a XI ciclo rotan en PPE, CESA, CSNS, ULC y CLC. La 
metodología de rotación utilizada está a cargo de la jefatura de Programas Extramurales y Proyección Social 
siendo diferente para cada curso en el que se encuentre el estudiante. 
Para el PPE, los estudiantes se ven involucrados a través de los cursos de Estomatología IV (Ciclo IV) y 
Odontología Preventiva Comunitaria e Investigación I-IV (Ciclo V-XI). Ellos son partícipes los días jueves en los 
centros escolares en los que se desarrolla el programa (actualmente de 7 a.m. a 11 a.m. durante todo el ciclo).  
La metodología utilizada por la jefatura para la rotación del estudiante que cursa por primera vez 
Estomatología IV, consiste en hacer uso del Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) para distribuir a los 
estudiantes de manera equitativa entre los centros escolares participantes. Se busca de esta manera formar 
grupos de estudiantes con conocimientos y habilidades balanceadas en cada centro escolar. Estos grupos de 
trabajo que son formados en el ciclo IV, se mantienen trabajando juntos en los cursos hasta el ciclo XI, que es 
cuando dan por finalizada su participación en el programa. 
Con respecto a los programas de CESA, CSNS, ULC y CLC que se desarrollan en los cursos de Odontología 
Preventiva Comunitaria e Investigación V-VII (Ciclo IX-XI), el periodo de tiempo en los que se rota es diferente 
dependiendo del programa. Para la CSNS el estudiante participa en un periodo de rotación de 9 días en las 
unidades de salud en las que se desarrolla el programa (actualmente de 7 a.m. a 3:00 p.m.), donde existe un 
odontólogo que coordina y evalúa al estudiante. Para la CESA se programa un periodo también de 9 días 
(actualmente de 8 a.m. a 4:00 p.m.). Finalmente, para los programas de UCL y CLC al estudiante se le programa 
una rotación de 4 horas por cada programa para ser realizada en un día de trabajo respectivamente. 
La metodología que la jefatura utiliza para distribuir a los estudiantes en los programas, consiste en tomar a 
la totalidad de estudiantes inscritos en un curso y dividirlos a la mitad basados en el correlativo de la nómina 
inscrita, formando así a dos grandes grupos de rotación. Uno de estos grupos rota en la Clínicas Intramurales, 
mientras que el otro experimenta una rotación en los programas antes mencionados durante la mitad del 
ciclo.  
Durante el desarrollo del ciclo se tiene un total de 6 rotaciones, 3 por cada uno de estos grandes grupos antes 
mencionados logrando así que todos los estudiantes inscritos en el curso roten de manera apropiada. 
Cada rotación se completa en 11 días hábiles (Sin contar fin de semana), donde un grupo se divide en grupos 
uniformes más pequeños (asignados también por correlativo) que rotarán por 9 días, donde uno es destinado 
a realizar actividades dentro del CSNS al mismo tiempo que el otro está dedicado a la CESA. El día jueves se 
rota en el PPE. Llegado el día 10 de la rotación los estudiantes pasan a realizar actividades en la ULC y finalizan 
su ciclo rotación el día 11 en las brigadas bucales del CLC. Este proceso se repite 6 veces hasta completar la 
rotación del estudiante inscrito en los correspondientes cursos. 
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4. ANTECEDENTES 
 
La Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador actualmente cuenta con sistemas informáticos 
que brindan apoyo a los procesos de atención clínica que se realizan dentro de sus instalaciones. Destacan 
tres sistemas informáticos (desarrollados por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura) que son 
antecedentes relevantes a la realización de este proyecto, ya que dan soporte a la gestión de expedientes 
clínicos. 
El Sistema Informático para la Administración de Expedientes de Pacientes Adultos y Turnos Clínicos (Alberto, 
Castro, Flamenco, & Guevara, 2017), apoya la gestión de atención de pacientes en clínicas Intramurales 
dentro las áreas de diagnóstico, periodoncia, endodoncia, cirugía y restaurativa en pacientes adultos. El 
sistema surge ante la necesidad de tener un mejor control sobre estos expedientes clínicos, debido a su 
volumen (22 páginas) y a la demanda de pacientes que atienden cada año. Este sistema incluye otros módulos 
que contribuyen a una mejor atención de los pacientes adultos (administración de citas, administración de 
turnos clínicos y seguimiento de planes de tratamiento). 
El Sistema Informático de Soporte al Proceso de Atención a los Pacientes de la Clínica de Odontopediatría 
(Guarda, Herrera, Juárez, & Sandoval, 2017), gestiona expedientes de la Clínica Intramural correspondientes 
al área de Odontopediatría, donde se atiende a niños de manera integral, es decir que se evalúan áreas clínicas 
tales como: diagnóstico odontológico, periodoncia, profilaxis, tratamientos para gingivitis, endodoncias, 
extracciones, entre otras. Las funciones del sistema se centran en gestión de expedientes, reduciendo el 
riesgo de extravíos y garantizando la persistencia segura de la información de los pacientes, una vez que estos 
sean digitalizados. Este sistema también apoya la gestión de citas y turnos clínicos. 
Sin embargo, cabe destacar que los sistemas informáticos antes mencionados no tienen relación con PEYPS, 
debido a que los expedientes clínicos que soportan son específicos de las áreas correspondientes y no aplican 
para los tratamientos realizados en los programas extramurales. 
Finalmente, la Aplicación de Índices de Riesgo Cariogénico (Barahona, López, Monge, Orellana, & Rivas, 2018), 
emplea un odontograma para calcular el índice ICDAS (Sistema Internacional para la Detección y Evaluación 
de Caries) a partir de necesidades de tratamientos. Este último sirve como base para el desarrollo de 
funciones del área clínica del presente sistema informático. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
5.1. DESCRIPCIÓN 
Actualmente, al iniciar cada ciclo, la jefatura de PEYPS solicita a la Administración Académica de la facultad, 
la nómina de estudiantes inscritos en los cursos que posee el componente práctico de Odontología 
Comunitaria; luego la jefatura planifica las rotaciones de los estudiantes en cada programa, que en el mejor 
de los casos (cuando la nómina oficial es la final) le toma una hora, de lo contrario cada replanificación (debido 
a reincorporaciones e inscripciones extemporáneas ) le toma alrededor de cuatro horas, y hay que tomar en 
cuenta que entre cada replanificación pueden pasar semanas completas. Cuando la planificación está lista, es 
publicada por una asistente administrativa y se notifica a los estudiantes de manera indirecta;  luego los 
estudiantes comienzan a rotar en los diferentes programas según la planificación y durante la ejecución de 
éstos, realizan actividades didácticas o procedimientos clínicos que son evaluados por los tutores o 
coordinadores de curso que emplean instrumentos de evaluación y califican por diferentes criterios; por cada 
procedimiento se generan fichas clínicas u hojas de tratamiento que también son evaluadas y además son 
registradas por las asistentes administrativas, y debido a la cantidad de procedimientos que se realizan y la 
tendencia al crecimiento2, hay atrasos en el registro y en el consolidado, tanto de tratamientos, como de 
nóminas con notas finales. 
Para describir en detalle y profundizar en la situación actual, se utilizaron herramientas que nos ayudaron a 
determinar y a definir los procesos para entender de una mejor manera como se ejecutan. 
 
5.2. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para el desarrollo de la fase de Inicio y de la fase de Elaboración del sistema informático, se hizo uso de las 
siguientes herramientas de recolección de datos:  
Entrevista: Se realizaron entrevistas semiestructuradas con la Jefatura, programadas cada semana con el fin 
de conocer las necesidades prioritarias que el sistema informático debería resolver.  
Observación: Se observaron los procesos que realiza la dirección de Programas Extramurales y Proyección 
Social, además las actividades que realiza el personal involucrado en los diferentes Programas, los tiempos 
de respuesta y herramientas utilizadas. 
Recolección de documentos: Se recopilaron diferentes documentos relacionados con la ejecución de los 
Programas. 
  
                                                          
2 Véase los datos cuantitativos de la Población beneficiada, pág. 109 
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5.3. MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO  
Diagrama BPMN (Business Process Model and Notation) (Object Management Group, 2013): Estos 
diagramas brindan una visión precisa de los procesos que actualmente se llevan a cabo en la gestión de PEYPS. 
Además, proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de 
forma clara, completa y eficiente. 
A continuación, se presenta la descripción del proceso de gestión de PEYPS que lleva a cabo actualmente. 
5.3.1. Áreas funcionales o roles 
 Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social: Es el proceso que realiza la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador cada ciclo, para que el estudiante adquiera la formación 
académica necesaria y cumpla con las obligaciones de proyección social requeridas. 
 Jefatura de Programas Extramurales y Proyección Social: Entidad encargada de organizar, distribuir 
y planificar la participación de los estudiantes inscritos en los diferentes programas por cada ciclo 
académico. 
 Administrador Académico: Entidad encargada de generar y enviar la nómina de estudiantes inscritos 
por ciclo académico. 
 Asistente Administrativa: Entidad encargada de proporcionar los artefactos de gestión de los 
programas, registro de notas y consolidación de tratamientos. 
 Coordinador de Curso: Entidad encargada de organizar y evaluar los grupos de estudiantes asignados 
a las diferentes instituciones donde se ejecutan los programas, además se encarga de la publicación 
de notas obtenidas durante dicha ejecución. 
 Rotación: Proceso de distribución y participación de estudiantes en los correspondientes programas 
según la planificación efectuada por la jefatura. 
 Estudiante: Ejecuta programas efectuando principalmente actividades clínicas y didácticas. 
 Ejecución de Programa: Proceso en cual se llevan a cabo cada una de las actividades administrativas 
y clínicas necesarias para el programa. 
5.3.2. Actividades o tareas 
 Solicitar Nómina de estudiantes: Actividad inicial que se lleva a cabo para planificar las rotaciones de 
los grupos de estudiantes correspondientes a cada ciclo académico. 
 Generar y Enviar Informe de estudiantes: Esta actividad consiste en generar un informe de 
estudiantes inscritos en materias que involucren PEYPS, a petición de la jefatura responsable. 
 Planificar Rotación: Actividad en la que se distribuyen los estudiantes por grupos en los diferentes 
Programas Extramurales y Proyección Social, elaborando la respectiva planificación en la que van a 
rotar durante el ciclo académico. 
 Publicación de Rotación: En esta actividad se publica la planificación hecha por la jefatura de PEYPS, 
de forma indirecta. 
 Entregar Instrumentos de Programas: Se efectúa la entrega de todos los artefactos utilizados durante 
la ejecución de los correspondientes programas. 
 Consolidar Notas: Significa que se efectúa el registro de todas las notas obtenidas por cada estudiante 
correspondiente a cada programa y se realiza el respectivo cálculo de la nota final. 
 Publicar Notas: En esta tarea se elabora el consolidado de las notas globales obtenidas por cada 
estudiante y son publicadas en el expediente académico de la Universidad de El Salvador. 
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 Consolidar Registro de Tratamientos: Actividad donde se hace el resumen de todos los pacientes 
atendidos durante el programa, así como también todos los tratamientos ejecutados por los 
estudiantes. 
 Validar Registro de Tratamientos: Se efectúa la respectiva validación del registro de tratamientos 
realizado por la asistencia administrativa. 
 Construir Documento de Memoria: Se crea un consolidado de todos los datos estadísticos obtenidos 
durante la ejecución de los Programas, para crear el documento de memoria de labores final. 
 Planificar Actividades: Se presenta con anticipación la planificación de los materiales y prototipos 
que se van a utilizar en la ejecución del Programa Preventivo Escolar. 
 Ejecutar Actividades Didácticas: Actividad que se lleva a cabo un día en específico y en donde se 
realizan charlas, títeres, sociodramas, periódico mural, etc.  
 Evaluar Estudiante: Se establece una nota a cada estudiante con base a los criterios de evaluación 
descritos en los artefactos brindados al inicio del Programa. 
 Crear Ficha del Paciente: Se le crea un expediente clínico al paciente atendido donde se registran 
todos los datos del paciente y se le asigna un número de expediente, además se adjunta una carta de 
compromiso firmada por el responsable, en caso de niños. 
 Ejecutar Diagnóstico: Se lleva a cabo la revisión del paciente por parte del estudiante para obtener 
un diagnóstico. 
 Aprobar Tratamiento: Se aprueba o deniega el tratamiento que el estudiante pretende ejecutar 
sobre el paciente. 
 Ejecutar Tratamientos: Se ejecuta el procedimiento bucal previamente aprobado. 
 Registrar Tratamientos: Se registran los procedimientos efectuados por los estudiantes, así como 
también los insumos utilizados durante la ejecución de los procedimientos. 
 Registrar Pagos: En el caso de la Clínica Extramural se registran los pagos que hacen los pacientes por 
los tratamientos que se le ejecutaron. 
5.3.3. Subprocesos 
 Rotación: En este sub-proceso se encuentra la planificación y distribución de los Programas 
Extramurales y Proyección Social con respecto al orden de ejecución, así como también la lógica de 
ejecución de actividades con base al primero, segundo y tercer nivel de atención en salud. Se elabora 
una distribución única al inicio de ciclo además de rotar en seis ocasiones. 
 Ejecución de Programa: Sub-proceso reusable donde se realizan todos los elementos y 
procedimientos que se llevan a cabo durante la ejecución de cualquier actividad de segundo y tercer 
nivel de atención en Salud. Este sub-proceso es invocado desde cada uno de los sub-procesos del 
Programa Extramural y Proyección Social (Clínica Extramural Santa Ana, Clínica Sistema Nacional de 
Salud, Programa Preventivo Escolar, Universidad Libre de Caries y Comunidad Libre de Caries), debido 
a que los procedimientos son los mismos.                                                                                                       
En las ilustraciones 1, 2 y 3 se observan los diagramas que sirve de insumo para entender la lógica del negocio. 
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Diagrama BPMN 
 
Ilustración 1: Diagrama de proceso de Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social. 
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Ilustración 2: Sub-proceso de Rotación. 
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Ilustración 3: Sub-proceso Ejecutar Programa.
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5.4. ESTRUCTURA 
A continuación, se emplea el Enfoque de Sistemas para estructurar la gestión de PEYPS.  
5.4.1. Salidas  
 Hojas de referencias: Se refiere a las personas que necesitan tratamientos más específicos, 
procedentes de diferentes lugares visitados dentro de los distintos programas extramurales y que son 
referidos a la Clínica Intramural. 
 Nómina con notas por programas según criterios de evaluación: Se refiere a las notas obtenidas por 
el estudiante en los programas extramurales atendiendo los porcentajes definidos en la 
programación de cada curso. 
 Planificación de rotación: Implica los listados finales de rotación del estudiante en los programas 
extramurales. 
 Información necesaria para requisiciones de insumos: Es la información necesaria para generar una 
solicitud o requisición de insumos odontológicos al final de cada mes. 
 Cartas de inicio de actividades: Son las cartas que se envían a las CSNS y centros escolares, donde se 
refleja el periodo de tiempo y los estudiantes que estarán rotando en la institución. 
 Reportes 
o Memoria de labores: Contiene un resumen estadístico sobre resultados obtenidos en los 
Programas Extramurales. 
o Capacidad y productividad: Reporte que resume la capacidad de atención experimentada 
por las clínicas extramurales.  
o Estadísticas para empresas: Reporte que refleja la cantidad de pacientes atendidos, 
tratamientos realizados y los insumos que fueron usados, el cual se envía a las instituciones 
que participan en el CLC. 
o Consolidado de tratamientos: Reporte que consolida los tratamientos realizados. 
o Consumo de materiales por procedimientos: Reporte que resume los insumos odontológicos 
que fueron utilizados en los procedimientos. 
o Informe de ingresos: Reporte donde se detallan los ingresos que se tienen por los pagos de 
aranceles percibidos por los tratamientos en la Clínica Extramural Santa Ana. 
5.4.2. Entradas 
 Nómina de estudiantes: Es el listado con los nombres de los estudiantes aptos para cursar cada uno 
de los ciclos o niveles académicos, que es solicitada a la Administración Académica y que es 
completada con los datos informales, procedentes de la Dirección de Clínicas, tomando al estudiante 
involucrado, como fuente directa. Llámese estudiante involucrado a aquel que reprobó un área 
clínica, y se inscribe para cursar nuevamente esa área y superar la reprobación. También se reportan 
a la Dirección de Clínica aquellos estudiantes que se incorporan a todos los cursos de un ciclo, luego 
de haber superado su reprobación en un área clínica. 
 Criterios de evaluación por programa: Se refiere al porcentaje que tendrá el componente práctico 
que involucra programas extramurales dentro de la nota final del curso. 
 Instrumentos de evaluación: Hojas u otras herramientas empleadas para evaluar al estudiante según 
criterios de evaluación. 
 Tratamientos: Registros de cada uno de los procedimientos o acciones curativas y preventivas 
realizadas. 
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 Listado de existencias en el arsenal: Insumos y sus respectivas cantidades en el inventario de la CESA.  
 Aranceles de tratamientos: Arancel establecido para cada tratamiento en la Facultad de Odontología. 
 Configuración para la rotación:  Criterios de la jefatura de PEYPS y de la Dirección de Clínicas, que 
inciden en la planeación, distribución y asignación estudiantes en diferentes grupos y fechas. 
 Vales de insumos por procedimientos: El vale es el control del material gastado o insumos utilizados 
durante cada procedimiento clínico. Se aplica para la Clínica Extramural Santa Ana. 
 Nómina del personal administrativo y docente involucrados en el programa: Listado del personal 
que participa en cada programa, según acuerdo de Junta Directiva para cada ciclo académico. 
 Fichas clínicas: Registro físico de la condición de salud bucal de los pacientes atendidos y que 
establece un diagnóstico de riesgo. 
 Consentimiento firmado: Documento que firma el paciente al momento de ser tratado por primera 
vez y en el que se compromete según los lineamientos de la Facultad de Odontología. Además, es 
necesario para los niños, ya que avala el permiso de los Padres o Encargados para levantar fichas y 
realizar tratamientos preventivos o curativos. 
5.4.3. Procesos 
 Registrar personal involucrado 
 Distribuir grupos a rotar 
 Planificar rotaciones 
 Registrar fichas clínicas  
 Registrar tratamientos 
 Registrar insumos utilizados 
 Consolidar Tratamientos 
 Vaciar datos estadísticos 
5.4.4. Control  
 Normativa de funcionamiento de las Clínicas Escuela Intramurales y Extramurales de la FOUES 
 Normativa de aranceles de la Facultad de Odontología  
5.4.5. Ambiente 
 Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador 
o Junta Directiva 
o Comité Técnico Asesor 
o Dirección de Educación Odontológica 
o Administración Académica 
o Dirección de Clínicas 
o Comisión de Currículum 
 Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador 
 Ministerio de Educación de la República de EL Salvador 
 Ministerio de Salud de la República de El Salvador 
 Empresa Privada, Instituciones Públicas y Comunidades
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5.4.6. Diagrama del enfoque de sistemas 
Entradas  Procesos  Salidas 
 Nómina de estudiantes 
 Criterios de evaluación por programa  
 Instrumentos de evaluación 
 Tratamientos  
 Listado de existencias en el arsenal 
 Aranceles de tratamientos 
 Configuración para la rotación  
 Vales de insumo por procedimientos   
 Nómina del personal administrativo y 
docente involucrados en el programa 
 Fichas clínicas   
 Consentimiento firmado   
 
 
 Registrar personal involucrado  
 Distribuir grupos a rotar 
 Planificar rotaciones 
 Registrar calificaciones 
 Registrar fichas clínicas  
 Registrar tratamientos 
 Registrar insumos utilizados 
 Consolidar Tratamientos 
 Vaciar datos estadísticos 
 
 Hojas de referencias  
 Nómina con notas por programas 
 Planificación de rotación  
 Información necesaria para 
requisiciones de insumos  
 Cartas de inicio de actividades  
 Reportes 
o Memoria de labores  
o Capacidad y productividad  
o Estadísticas para empresas  
o Consolidado de 
tratamientos  
o Consumo de materiales por 
procedimientos  
o Informe de ingresos 
 
Control 
 
  
 Supervisión de la Dirección de Clínicas 
para el cumplimiento de la normativa 
de funcionamiento de clínicas. 
 Evaluaciones al estudiante por parte 
de Coordinadores o Tutores, según 
criterios de la Dirección de Educación 
Odontológica. 
 
     
Frontera 
Programas Extramurales y Proyección Social 
 
Ambiente 
 Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador: Junta Directiva, Comité Técnico Asesor, Dirección de Educación Odontológica, 
Administración Académica, Dirección de Clínicas, Comisión de Currículum 
 Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador 
 Ministerio de Educación de la República de EL Salvador 
 Ministerio de Salud de la República de El Salvador 
 Empresa Privada, Instituciones Públicas y Comunidades 
 
20 
 
6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
A través de diferentes herramientas para la recolección de datos, como la entrevista semiestructurada, la 
documentación escrita3 y la observación, se ha logrado realizar el análisis de la problemática mediante el uso 
del diagrama de Ishikawa. 
 
6.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Para nuestra investigación las variables involucradas en el análisis se han dividido en cuatro categorías en las 
que se plantean las posibles causas de la problemática existente en los Programas Extramurales y Proyección 
Social. 
A continuación, se listan las categorías y posteriormente se exponen las posibles causas en un diagrama de 
Ishikawa: 
 Administración y Rotaciones 
 Expediente Académico 
 Expediente Clínico 
 Clínica Extramural 
 
                                                          
3 Véase la documentación escrita en el  Anexo 2 pág. 109 
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Ilustración 4: Diagrama de causa y efecto de Programas Extramurales y Proyección Social
Administración y Rotaciones Expediente Académico
Expediente Clínico Clínica Extramural
Dificultad en el procesamiento 
de notas finales
Dificultad en inscripción por 
parte de alumnos 
reincorporados e insolventes
Inexistencia de instrumento 
de control de fechas de 
vencimientos de insumos
Acumulación de fichas 
clínicas a procesar
Multiciplidad de expedientes clínicos
Búsqueda lenta de expedientes
Inexistencia de datos 
historicos de los pacientes
Considerable inversión de tiempo 
en planificación de rotaciones
Notificación indirecta de la 
planificación de rotaciones
Proceso engorroso en la elaboración de 
cartas de presentación y de inicio de actividades
Limitación en la obtención de 
datos, evaluaciones finales e 
informes estadísticos por la 
ineficiencia en los procesos 
administrativos, de expediente 
académico, de expediente 
clínico y de la Clínica Santa Ana, 
de los Programas Extramurales 
y Proyección Social
Replanificación de rotaciones por 
reincorporación o inscripción 
extratemporeanea de estudiantes
Ausencia de automatización en el 
registro y consolidación de notas
Diversidad de parámetros de 
evaluación por cada programa
Inscripción informal
Ausencia del seguimiento de alta 
odontologica a pacientes
Ausencia del monitoreo de 
procedimientos y consultas por 
expediente clínico
No existen registros que comparen 
la proyección del consumo y el 
gasto real de insumos
Dificultad en el registro y 
manejo de citas
Instrumentos inadecuados para 
el control de vales de insumos 
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6.1.1. Deficiencias 
 La recolección y organización de datos de cada uno de los estudiantes, pacientes y docentes, puede 
tomar más de una semana, y el registro de los tratamientos odontológicos realizados en los 
programas llega a retrasarse hasta en tres semanas. 
 No cuenta con datos cuantitativos oportunos sobre los programas. 
 El personal administrativo interviene en el proceso de recolección de datos y organización, 
manipulando los datos de forma directa. 
6.1.2. Necesidades 
 La gestión centralizada e íntegra de los procesos implicados en los programas. 
 Automatizar la recolección y organización de datos. 
 Contar con datos cuantitativos oportunos sobre los programas. 
 
6.2. PROBLEMA GENERAL 
El proyecto consiste en desarrollar un sistema informático que dé soporte a los procesos de expediente 
académico, expediente clínico, arsenal de insumos y rotaciones de Programas Extramurales y Proyección 
Social de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. 
 
7. JUSTIFICACIÓN 
Actualmente, los procesos implicados en los Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador son realizados de forma manual. De acuerdo a lo expresado por 
la jefa de los programas, Dra. Lisset Margarita López Serrano, la recolección y organización de datos de cada 
uno de los estudiantes, pacientes y docentes, puede tomar más de una semana, y el registro de los 
tratamientos odontológicos realizados en los programas llega a retrasarse hasta en tres semanas. Esto 
también provoca retraso en el proceso de evaluación académica y retrasos en el envío de información a los 
respectivos coordinadores de curso. 
Según la misma jefatura, el crecimiento de la cobertura de los programas fue del 58% en el 2016 y un 30% 
para el 2017 con respecto a sus años anteriores, llegando a atender a 12,241 nuevos pacientes, y a realizar 
más de 77,000 procedimientos odontológicos en el 2017. Sin embargo, no se tienen estadísticas o reportes 
que permitan obtener información oportuna sobre lo que se realizó en un periodo de tiempo ya que a la 
gestión administrativa se le dificulta obtener datos cuantitativos precisos de todos los programas y llega a 
tardar hasta un mes en la elaboración de informes. Por otro lado, la cantidad de información que llega a la 
administración en forma de archivos físicos, genera la posibilidad de que exista un error humano en la 
transcripción a documentos de texto u hojas de cálculo. 
Cuando se atiende a un paciente en los diferentes programas, al estudiante le resulta más fácil llenar una 
nueva ficha clínica con todos los datos del paciente, a que el personal administrativo verifique los registros 
existentes en el expediente clínico. Esto genera multiciplidad de datos y dificulta el seguimiento de los 
tratamientos odontológicos realizados a un mismo paciente. 
Además, la Clínica Extramural Santa Ana requiere de la gestión del inventario o arsenal de insumos para 
realizar las pertinentes inspecciones, de tal manera que se controle la caducidad, el consumo y las existencias 
de los mismos. 
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El sistema informático permitirá al personal administrativo, la gestión centralizada e íntegra de los procesos 
implicados en los programas; simplificará el registro y la consulta de expedientes académicos y clínicos; 
facilitará la gestión del arsenal de insumos; cuantificará datos de manera precisa e inmediata; permitirá 
obtener información confiable, íntegra y oportuna, al reducir los posibles errores que se producen al 
manipular todos los datos de forma manual; y además, contará con procesos de respaldo de la información. 
Es por todo lo mencionado anteriormente que el desarrollo del Sistema Informático para la Gestión de 
Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de Odontología, beneficiará directamente a la 
jefatura, a 3 asistentes administrativos, a un promedio de 250 estudiantes, a 15 coordinadores de cursos, y 
de manera indirecta a un estimado de 12,000 pacientes por año, entre los que se incluye a niños y 
adolescentes de centros escolares públicos; universitarios; y personas remitidas a través de Unidades de 
Salud, la Policía Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Hospital Nacional Rosales, 
odontólogos particulares, entre otros. 
 
8. IMPORTANCIA 
Con la implementación de la solución informática, el área de Programas Extramurales y Proyección Social 
podrá agilizar los procesos de: administración, inscripción y rotación de estudiantes en los Programas 
Extramurales, control de evaluaciones y notas, gestión de expedientes clínicos de pacientes para los 
programas que lo requieran y gestión del inventario de insumos de la Clínica Extramural Santa Ana. 
Entre las principales ventajas del sistema informático se tendría: un respaldo digital sobre los expedientes de 
los pacientes, menor pérdida de datos debido al deterioro o extravío de los archivos físicos, más eficiencia en 
la planificación de rotaciones de estudiantes y elaboración de reportes, mayor seguridad de la información, 
facilidad de búsqueda y actualización de los datos, así como también la reducción de tiempo procesamiento 
de notas donde los estudiantes podrán consultar su información respectiva por medio de un acceso personal 
evitando el desplazo hacia la facultad. Además, ayudaría a mantener disponible la información histórica de 
los pacientes para ser usadas con fines investigativos por parte de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de El Salvador.  
Además, el sistema informático ayudaría a tener un mayor control de los materiales utilizados en los 
tratamientos dentales de los pacientes en la Clínica Extramural Santa Ana, agilizando el proceso de requisición 
y generando datos estadísticos de los insumos. 
Finalmente, el sistema informático dará soporte a los procesos de PEYPS, lo que haría más eficiente las 
actividades que se realizan por parte del personal administrativo, disminuyendo de esta forma su carga de 
trabajo. 
En consecuencia, contar con un sistema informático que se enfoque en apoyar los procesos antes 
mencionados significa que la imagen de la Universidad de El Salvador tenga un mayor realce debido a la tarea 
de proyección social que ésta realiza por medio de la atención a los pacientes en los Programas Extramurales 
de la Facultad de Odontología. 
Y como consecuencias de no realizarse, las deficiencias se mantendrán y al incrementar la población 
estudiantil, la inscripción, rotación y registro de notas del estudiante, la gestión de los programas 
incrementará en complejidad. 
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9. ALCANCES 
El Sistema Informático para la Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador (SIGEPREX) dará soporte a los siguientes procesos: 
1. Inscripción y distribución de estudiantes en los Programa Extramurales y Proyección Social. 
2. Planificación de rotaciones. 
3. Registro de instrumentos de evaluación. 
4. Obtención de nóminas con calificaciones por programa. 
5. Registro y consulta de fichas, tratamientos y expedientes clínicos digitales de pacientes para los 
programas que lo requieren. 
6. Gestión del inventario o arsenal de insumos de la Clínica Extramural Santa Ana. 
7. Obtención de reportes y estadísticas sobre los programas. 
El sistema no soportará la gestión de citas de pacientes de la Clínica Extramural Santa Ana, además no 
involucrará el PAIPAD y la CMBCM. 
El sistema será una aplicación web, con una interfaz de usuario responsiva para que pueda ser accedido a 
través de estaciones de trabajo o dispositivos móviles con acceso a internet y un navegador actualizado, 
dentro y fuera de la FOUES. 
El sistema utilizará las credenciales institucionales de la UES mediante LDAP para gestionar autenticaciones e 
inicios de sesión. El sistema no interactuará con otros sistemas informáticos o aplicaciones. 
En función de los alcances antes mencionados el sistema SIGEPREX contará con cinco módulos que darán 
soporte a los procesos de los PEYPS: 
 Administración del Sistema: Módulo encargado de las configuraciones globales para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 Gestión de Rotaciones: Módulo para brindar apoyo al proceso que engloba la planificación de 
rotaciones y su comunicación a sus involucrados.  
 Desempeño Académico: Módulo mediante el cual se gestionarán las evaluaciones y calificaciones, 
que permitiendo obtener un consolidado de notas de los alumnos involucrados en los PEYPS.  
 Gestión de Fichas Clínicas: Módulo que permitirá la gestión de las fichas clínicas de los pacientes 
atendidos en los programas de PPE, ULC, CLC y CESA. 
 Gestión de Almacén de Clínica Extramural: Módulo que permitirá la gestión de los insumos 
odontológicos utilizados en la clínica Extramural de Santa Ana. 
Finalmente, se elaborará el plan de implementación del sistema informático. 
 
10. LIMITACIONES 
No existen circunstancias que impidan la realización del proyecto. En caso de enfermedad o incapacidad de 
uno de los miembros de equipo de desarrollo del proyecto, los demás miembros asumirán la carga 
correspondiente.  
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11. METODOLOGÍA 
 
Al emplear la técnica de Factores Ponderados4 la metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es 
el Proceso Unificado Ágil (AUP) (Ambler, 2005). Factores como el desarrollo incremental y la aproximación 
iterativa del producto hacia el resultado esperado (lo que ayuda a mitigar los riesgos en forma temprana y 
continua), indican a esta metodología como adecuada. La planeación también es un factor clave y esto ayuda 
a definir los alcances desde temprano en desarrollo del proyecto. 
AUP al igual que RUP, de la cual deriva, no es un sistema con pasos firmemente establecidos sino un conjunto 
de técnicas adaptables al contexto y necesidades de cada proyecto (E.V.A. UCI I. D. S., 1998). 
11.1. ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Las fases del desarrollo del proyecto serán realizadas en un tiempo aproximado de siete meses, como se 
muestra más adelante en el cronograma. 
11.1.1. Fase de inicio 
El objetivo es identificar el alcance inicial del proyecto en una sola iteración. 
11.1.2. Fase de Elaboración  
Se realizará el análisis de los requerimientos y el diseño de la solución en dos iteraciones, construyendo a la 
vez un prototipo funcional que se aproxime a lo que se desarrollará en la construcción. 
11.1.3. Fase de Construcción 
Para la construcción se ejecutarán al menos cuatro iteraciones, una por cada área en el soporte de procesos: 
1. Administración y rotaciones 
2. Expediente clínico 
3. Expediente académico 
4. Gestión de arsenal de insumos 
11.1.4. Fase de Transición 
Los despliegues consistirán en realizar pruebas del incremento funcional en un entorno similar al de 
producción y únicamente se elaborará un plan de implementación al final del desarrollo. 
 
  
                                                          
4 Véase los factores ponderados para la selección de la metodología en el Anexo 3 pág. 111 
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12. CRONOGRAMA 
 
Tabla 5: Cronograma del proyecto 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto 154 días lun 30/04/18 vie 30/11/18 
   Primera etapa 31 días lun 30/04/18 mar 12/06/18 
      Fase de inicio - Iteración única 6 días lun 30/04/18 lun 07/05/18 
         Modelado 3 días mar 01/05/18 jue 03/05/18 
         Implementación 3 días jue 03/05/18 lun 07/05/18 
         Gestión de configuración y de proyecto 6 días lun 30/04/18 lun 07/05/18 
         Ambiente 2 días lun 30/04/18 mar 01/05/18 
      Fase de Elaboración 20 días mar 08/05/18 lun 04/06/18 
         E1 - Iteración 1 - Análisis: SRS 10 días mar 08/05/18 lun 21/05/18 
            Modelado 5 días mar 08/05/18 lun 14/05/18 
            Implementación 5 días lun 14/05/18 vie 18/05/18 
            Pruebas 2 días vie 18/05/18 lun 21/05/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 10 días mar 08/05/18 lun 21/05/18 
            Ambiente 2 días mar 08/05/18 mié 09/05/18 
         E2 - Iteración 2 - Diseño: SAD 10 días mar 22/05/18 lun 04/06/18 
            Modelado 5 días mar 22/05/18 lun 28/05/18 
            Implementación 5 días lun 28/05/18 vie 01/06/18 
            Pruebas 2 días vie 01/06/18 lun 04/06/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 10 días mar 22/05/18 lun 04/06/18 
      Defensa: Análisis, Diseño y Prototipo 0 días mar 12/06/18 mar 12/06/18 
   Segunda etapa 95 días jue 14/06/18 jue 25/10/18 
      Fase de construcción 87 días jue 14/06/18 vie 12/10/18 
         C1 - Iteración 1 - Admón. Y Rotaciones 17 días vie 22/06/18 dom 15/07/18 
            Modelado 2 días jue 14/06/18 vie 15/06/18 
            Implementación 16 días dom 24/06/18 vie 13/07/18 
            Pruebas 1 día sáb 14/07/18 sáb 14/07/18 
            Despliegue 1 día sáb 14/07/18 sáb 14/07/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 17 días vie 22/06/18 dom 15/07/18 
         C2 - Iteración 2 - Expediente Académico 19 días lun 16/07/18 jue 09/08/18 
            Modelado 1 día dom 15/07/18 dom 15/07/18 
            Implementación 15 días lun 16/07/18 vie 03/08/18 
            Pruebas 3 días sáb 04/08/18 mar 07/08/18 
            Despliegue 2 días mié 08/08/18 jue 09/08/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 19 días lun 16/07/18 jue 09/08/18 
         C3 - Iteración 3 - Expediente Clínico 27 días vie 10/08/18 dom 16/09/18 
            Modelado 3 días mar 10/07/18 jue 12/07/18 
            Implementación 25 días lun 13/08/18 vie 14/09/18 
            Pruebas 1 día sáb 15/09/18 sáb 15/09/18 
            Despliegue 1 día dom 16/09/18 dom 16/09/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 27 días vie 10/08/18 dom 16/09/18 
         C4 - Iteración 4 - Gestión de insumos 20 días lun 17/09/18 vie 12/10/18 
            Modelado 2 días lun 17/09/18 mar 18/09/18 
            Implementación 31 días vie 17/08/18 vie 28/09/18 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
            Pruebas 6 días sáb 29/09/18 vie 05/10/18 
            Despliegue 2 días sáb 06/10/18 lun 08/10/18 
            Gestión de configuración y de proyecto 20 días lun 17/09/18 vie 12/10/18 
      Fase de transición - Iteración única 6 días sáb 13/10/18 vie 19/10/18 
         Elaboración Plan de Implementación 6 días sáb 13/10/18 vie 19/10/18 
      Defensa: Producto y Plan de Implementación 0 días vie 26/10/18 vie 26/10/18 
   Tercera Etapa 19 días vie 26/10/18 mié 21/11/18 
      Correcciones 4 días vie 26/10/18 mar 30/10/18 
      Defensa final 0 días mié 21/11/18 mié 21/11/18 
   Entrega final 0 días vie 30/11/18 vie 30/11/18 
 
13. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
Para la realización de este proyecto se han identificado los recursos a utilizar y los costos estimados de estos 
recursos, de modo que pueda obtenerse un presupuesto para saber cuánto se necesita para que se lleve a 
cabo durante todo el tiempo aproximado de duración de éste que será 7 meses. 
Los recursos se han dividido en los siguientes rubros: 
13.1. RECURSOS HUMANOS 
El recurso humano cuenta con las habilidades requeridas para el desarrollo de este proyecto. Se detalla a 
continuación. 
Tabla 6: Equipo de desarrollo 
Recurso  Cantidad  Salario mensual Tiempo (meses) Total 
Jefe de proyecto 1 $878.00 7 $6,146.00 
Analista-programador 3 $878.00 7 $18,438.00 
Total    $24,584.00 
 
Tabla 7: Equipo de apoyo. 
Recurso  Cantidad  Salario por hora Horas Total 
Director/Asesor 1 $7.67 56 $429.52 
Jefe de clínica 1 $7.67 35 $268.45 
Personal de informática 1 $5.82 25 $145.50 
Tutor 1 $3.00 10 $30.00 
Personal de archivo 2 $2.86 25 $143.00 
Total    $1,016.47 
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13.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Es indispensable para la realización de este proyecto contar con medios que se valgan de la tecnología para 
obtención del producto final. Se muestran los recursos tecnológicos tangibles e intangibles. 
Tabla 8: Hardware 
Recurso Cantidad Especificaciones Mínimas Costo Unitario 
(USD) 
Subtotal 
(USD) 
Estaciones de 
desarrollo 
4  2.8GHz 2 Núcleos 3MB L2 
 8GB DDR3 SDRAM 
 500GB HDD 5400 RPM 
 Fast Ethernet 
 LCD 14’’ / VGA 720p 
 Unidad Óptica RW 
 2 Puerto USB 3.0 
 Teclado QWERTY USB 
 Mouse óptico USB 
O superior 
650.00 2,600.00 
Caja de DVDs 1  DVD-R 4.7 10PK 16X 
 10 Unidades 
 Velocidad de Grabación 16X 
 Tamaño del Disco 5 1/4 
6.20 6.20 
Impresora 
Multifuncional 
1  Inyección de tinta 8 PPM NEGRO 
4.0 PPM COLOR 
 Resolución de impresión Hasta 
4800 x 600 dpi 
 Entrada del papel máx. 100 hojas  
 Tamaño del papel A4, B5, A5, 
Carta, Legal, Sobres  
 Escáner plano, color CIS 
 Resolución del escáner: óptica 
Hasta 600 x 1200 dpi6 
 Tipo de interfaz – PC Hi-Speed USB 
(puerto B) 
49.90 49.90 
Memoria USB 4 16GB USB 3.0  9.90 39.60 
TOTAL (USD) 2,695.70 
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Tabla 9: Software 
Herramienta Copias Especificación 
Sistema Operativo 
(Estaciones de desarrollo) 
4 Debian GNU/Linux 9.4 
Microsoft Windows 10 
Sistema gestor de base de datos  4 MariaDB  10.3 
Herramienta de administración de bases de datos 4 MySQL Workbench 6.3 
Plataforma de desarrollo 4 PHP 7.2 
Symfony 4.1 
PhpStorm 2018 Licencia de estudiante 
 Control de versiones 4 Git 2.17 
 Diagramador 4 Draw.io 
Bizagi Modeler 
Visual Paradigm 
 Navegador web 4 Firefox 52 o superior 
Chrome 60 o superior 
 Ofimática 4 Microsoft Office Online 
Libre Office 5.3 
Acrobat Reader 
Los recursos de software listados anteriormente, vienen dados por solicitud de la Unidad de Recursos 
Informáticos de la Facultad de Odontología. 
13.3. RECURSOS MATERIALES 
Son todos aquellos bienes que se poseen, se consumen y se utilizan para obtener el producto final del 
proyecto. Aquí se representan en materiales con costo variable y costo fijo. 
Tabla 10: Costos Variables 
Recurso Cantidad Precio Unitario  Monto 
Resma de Papel 5 $4.15 $20.75 
Fotocopias 500 $0.02 $10.00 
Folder 30 30 $0.15 $4.50 
Tinta para impresora 1 $12.00 $12.00 
Anillado 12 $5.00 $60.00 
Empastado 3 $20.00 $60.00 
Renta de Cañón 2 $5.00 $10.00 
Total   $177.25 
 
Tabla 11: Costos Fijos 
Recurso Meses Costo Mensual Subtotal 
Internet 7 $33.03 $231.21 
Energía eléctrica 7 $22.37 $156.59 
Transporte 7 $20.00 $140.00 
Telefonía 7 $31.00 $217.00 
Total   $744.80 
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13.4. RESUMEN  
Tabla 12: Resumen de recursos totales 
Recurso humano Costo 
Equipo de desarrollo $24,584.00 
Equipo de apoyo $1,016.47 
Recursos Tecnológicos   
Hardware $2,695.70 
Software $0.00 
Recursos materiales   
Costos variables $177.25 
Costos Fijos $744.80 
Subtotal $29,218.22 
Gastos Imprevistos (10%) $2,921.82 
TOTAL $32,140.04 
 
El costo de este proyecto es de $32,140.04 dólares de los Estados Unidos de América. 
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14. ANÁLISIS: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
14.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
A continuación, se presenta una especificación de requisitos de software del Sistema Informático para la 
Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de Odontología de la Universidad de El 
Salvador. El propósito de esta sección es determinar y describir los requerimientos funcionales y no 
funcionales, para lo que se adoptó la guía de requerimientos de software Std. 830-1998 (IEEE, 1998), por 
tanto, también se describen las características, las funcionalidades, los interesados y los actores del sistema 
informático. 
14.1.1. Perspectiva del sistema 
El Sistema de Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de El Salvador será una aplicación multiplataforma diseñada para trabajar en entorno WEB que 
podrá ser visualizada desde un navegador, mediante elementos que permiten una comunicación activa con 
el usuario, haciendo que éste acceda a los datos de forma interactiva desde un dispositivo móvil. El producto 
final permitirá dar soporte a la gestión de inscripciones, rotaciones y notas de estudiantes en los Programas 
Extramurales; a la administración de fichas clínicas y tratamientos mediante un expediente clínico; y a la 
gestión del almacén de insumos para la Clínica Extramural Santa Ana. 
 
Ilustración 5: Interacción de SIGEPREX 
 
En la Ilustración 6 se muestra la funcionalidad del sistema, la interacción de los usuarios descritos en la 
sección 14.1.6 y las diferentes áreas involucradas. 
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Ilustración 6: Descripción gráfica de la perspectiva del sistema.
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14.1.2. Funcionalidades del sistema 
El sistema informático tendrá las siguientes funciones: 
1. Administración de roles, permisos y usuarios: La aplicación tendrá la funcionalidad de crear, 
modificar, consultar y dar de baja usuarios, así también, de cada uno de los roles definidos para cada 
usuario. Los permisos se mantendrán fijos debido que son determinados por las funciones del 
sistema. Esta funcionalidad permite el otorgamiento y restricción de accesos, definiendo que es lo 
que puede realizar cada usuario en el sistema, formando así parte de la seguridad del sistema. 
2. Administración de elementos del sistema: Control de todos los elementos involucrados en el proceso 
de negocio, ya sea directa o indirectamente. Los elementos pueden ser: administración de catálogos, 
estados y opciones de configuración globales. El sistema proveerá de las interfaces de usuario 
necesarias para la gestión de cada uno de los elementos.    
3. Inscripción y distribución de estudiantes en los Programas Extramurales y Proyección Social:  
El administrador del sistema o un delegado registrará a cada estudiante una única vez. La jefatura 
distribuirá (por ciclo, curso y programa) a los estudiantes en grupos para la planificación de 
rotaciones. 
4. Planificación de rotaciones: La jefatura asigna cada grupo de estudiantes a los programas 
correspondientes e indica las fechas de ejecución y de cambio de cada programa. El sistema le 
permitirá visualizar la planificación y hacerle ajustes antes de confirmarla.  
5. Registro de instrumentos de evaluación: La jefatura o un asistente administrativo registrará las 
unidades de integración (evaluaciones y ponderaciones) de los componentes prácticos respectivos a 
cada curso y programa. Los tutores de los programas (o los coordinadores de curso) podrán registrar 
las calificaciones de los estudiantes que obtienen con los instrumentos de evaluación y empleando 
criterios de evaluación.  
6. Obtención de nóminas con calificaciones por programa según criterios de evaluación: La jefatura, 
los asistentes administrativos, o los coordinadores de curso podrán obtener un consolidado de las 
calificaciones de los estudiantes por curso y programa según criterios de evaluación y unidades de 
integración. 
7. Registro y consulta clínica: Registro y consulta de fichas, tratamientos y expedientes clínicos digitales 
de pacientes para los programas que lo requieren (ULC, CLC, PPE y CESA). 
8. Gestión del inventario o almacén de insumos de la Clínica Extramural Santa Ana: Un asistente 
administrativo registrará el catálogo de insumos en la Clínica Extramural, cargará existencias de 
insumos y registrará vales que descargan existencias del almacén. 
9. Obtención de reportes y estadísticas sobre los programas: La jefatura obtendrá datos cuantitativos 
precisos sobre los programas en un intervalo de tiempo. El sistema cuantificará datos como la 
cantidad de pacientes atendidos, el número de consultas y procedimientos realizados, entre otros. 
 
14.1.3. Interesados del Sistema 
A continuación, se listan los principales beneficios que obtendrán los interesados mediante su interacción con 
el sistema: 
Tabla 13: Interesados y beneficios del sistema 
Interesado  Beneficios Principales 
Jefatura  Apoyo en la administración de la planificación de rotación y su comunicación a los 
estudiantes y personal involucrado. 
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Interesado  Beneficios Principales 
Tutores  Facilitará la evaluación, distribución y publicación de notas, cálculos de las unidades 
de integración y el acceso desde cualquier dispositivo electrónico. 
Coordinador de 
curso 
 Obtención de consolidados de notas por programa y curso. 
Asistente 
Administrativo 
 Obtención de información automatizada y procesada de la memoria de labores de 
los PEYPS para su supervisión y posterior publicación. 
 Administración del arsenal de insumos. 
 Acceso a reportes estadísticos en periodos a conveniencia de la administración. 
Estudiantes  Recepción de información directa y personal a través de correo electrónico de su 
rotación. 
 Ingreso de tratamientos en ficha clínica de forma digital. 
 Calificaciones automatizadas y facilidad de acceso de las mismas. 
 
14.1.4. Interfaces del Sistema 
Interfaces de Usuario  
La interfaz gráfica con la que el usuario final interactúa será intuitiva de manera que, sin un manual de uso, 
el usuario identifique rápidamente los componentes y las secciones del sistema. La interfaz contará con 
colores institucionales y además será compatible con los navegadores más comunes (Firefox 52+, Edge 40+, 
Chrome 60+) y tendrá la capacidad de adaptarse en diferentes equipos móviles de resolución mínima (370 x 
600). 
Interfaces de Software 
El sistema no interactúa con otros sistemas. Las conexiones necesarias para la configuración y utilización del 
servidor web se harán con tecnologías de acceso remoto a través de un intérprete de órdenes seguro (SSH). 
 
14.1.5. Modelos y Reglas de Negocio para la descripción del Sistema  
 Es necesario regirse por las leyes vigentes de comercialización de software y normas para 
transacciones y contratos de confidencialidad. Es por esto que el sistema se desarrollará mediante 
software de licencia libre por lo que no se deben comprar licencias por el uso de las siguientes 
herramientas: servidor de aplicaciones (Apache), Sistema de Gestión de base de datos (MariaDB) y el 
lenguaje de programación (PHP), por lo tanto, la utilización de estos programas se hará mediante las 
políticas establecidas por este tipo de licenciamiento. Además, se utilizarán las siguientes 
herramientas de desarrollo5: IDE PhpStorm (Licencia de Estudiante), Bootstrap Studio (Licencia de 
Estudiante). 
 El sistema debe controlar los permisos que tiene cada usuario sobre la accesibilidad de la información 
de una manera correcta, de tal forma que acceda a ella de acuerdo a su rol. Debe tener controles 
adecuados para la validación de datos, para mantener la consistencia y confiabilidad.  
 Soporte a protocolos TCP/IP y HTTPS. El servidor debe soportar comunicación con los usuarios tanto 
internos como externos de la FOUES, la cual se establecerá a través del Protocolo Seguro de 
Transferencia de Hipertexto para proteger los datos y la información enviada entre el cliente y el 
sistema. 
                                                          
5 Para mayor detalle ver sección 15.2.3 Arquitectura de tecnologías, pág. 52 
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14.1.6. Definición de los actores del sistema 
Los interesados son clasificados o categorizados en determinados grupos de diferentes actores que 
intervienen en el sistema, lo que permite un mejor control de las diferentes responsabilidades que tendrá 
cada usuario. Un actor es un rol o grupo de roles que tienen ciertos permisos de acceder a las diferentes 
funcionalidades del sistema, en cambio un usuario pude acceder al sistema usando el papel de distintos 
actores. 
Las funcionalidades a las que se tiene acceso dentro del sistema informático vienen dadas de acuerdo al rol 
que los actores posean. Estos roles se describen a continuación: 
Administrador del Sistema: Es el rol con mayor privilegio dentro del sistema informático ya que su tarea es 
la administración. Como administrador tiene acceso completo sobre la gestión de actores que interactúan 
con el sistema de acuerdo a los demás roles contemplados; pudiendo crear, actualizar o deshabilitar usuarios. 
También es el encargado de administrar todos los catálogos que el sistema contemple y las opciones de 
configuración globales del sistema.  
Jefatura: Es el rol que cuenta con más privilegios dentro de la lógica de negocio que el sistema contempla, la 
jefatura es quien lleva a cabo la administración de la planificación de rotación, definiendo una nómina oficial 
de rotación, gestionando intercambios y movimientos de estudiantes por circunstancias extenuantes y la 
selección de la nómina planificación de rotación oficial. 
En el caso del desempeño académico es la jefatura quien cuenta con privilegios para definir las evaluaciones 
a realizarse en el componente practico de los cursos y sus respectivas ponderaciones.  Contando con acceso 
a visualización e ingreso de calificaciones de los PEYPS. 
Finalmente, también contará con acceso a las fichas clínicas de los programas que lo requieran donde puede 
revisar las fichas clínicas ingresadas por los estudiantes, además de tener accesos a reportes estadísticos y 
memorias de labores.  
Asistente Administrativo: Este rol quien tiene los privilegios para la gestión del arsenal de insumos 
odontológicos de la clínica extramural de Santa Ana, también cuenta con privilegios para la generación de 
reportes estadísticos y memoria de labores de los PEYPS. 
Tutor: Este rol es quien interactúa fuertemente con el desempeño académico, siendo el encargado llevar el 
control de asistencia a los programas de los estudiantes a su cargo, administrando sus calificaciones y llevando 
a cabo las observaciones en su desempeño en los PEYPS. 
Coordinador de curso: Este rol obtiene consolidados de notas por curso.  
Estudiante: Este rol interactúa con los cuatro módulos contemplados en el sistema informático, siendo capaz 
de visualizar la planificación oficial de su rotación, consultar su desempeño académico, ingreso de 
tratamientos realizados a sus pacientes asignados, así como también el ingreso de insumos odontológicos 
utilizados durante su rotación. 
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14.1.7. Formato de especificación de requerimiento 
Los requerimientos se representarán mediante el siguiente formato: 
Tabla 14: Estructura de Especificación de Requerimientos 
Código Referencia de requerimiento 
Nombre Nombre del requerimiento 
Descripción Descripción del requerimiento 
Roles Rol dueño del requerimiento 
PEYPS PEYPS que involucra el requerimiento  
Prioridad Importancia del requerimiento 
RNF Requerimientos no funcionales asociados 
 
Códigos: 
RF:  Requerimiento Funcional 
RNF:  Requerimiento No Funcional 
Tabla de Prioridad: 
- Esencial: Funcionalidad considerada como necesaria para el correcto funcionamiento de un sistema 
informático. 
- Alta: Funcionalidad considerada como prioritaria o de más alta importancia según la lógica de negocio 
dentro del área a la que el sistema dará soporte. 
- Medio: Funcionalidad considerada con una mediana importancia según la lógica de negocio dentro del 
área a la que el sistema dará soporte. 
- Bajo: Funcionalidad considerada como no prioritaria o de menor importancia según la lógica de negocio 
dentro del área a la que el sistema dará soporte. 
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14.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
14.2.1. Administración del Sistema 
Código RF-01  
Nombre Autenticación y sesión de usuarios 
Descripción El sistema debe permitir el ingreso utilizando credenciales institucionales mediante 
LDAP. Una sesión de usuario deberá terminar luego de treinta minutos de inactividad. 
Roles Todos 
PEYPS NA 
Prioridad Esencial 
RNF 1. RNF-02 
2. RNF-03 
3. RNF-04 
 
Código RF-02  
Nombre Gestión de roles y permisos 
Descripción El sistema debe permitir el ingreso de uno o más roles y de igual manera su supresión. 
Los roles permitirán utilizar funciones específicas del sistema. A cada rol podrá 
asignársele permisos. Cada usuario podrá asociarse a más de un rol. El sistema deberá 
tener como mínimo los siguientes roles: 
1. Administrador 
2. Jefatura 
3. Asistente administrativo 
4. Tutor 
5. Coordinador de curso 
6. Estudiante 
Roles Administrador 
PEYPS NA 
Prioridad Esencial 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-03  
Nombre Gestión de usuarios 
Descripción 
El sistema debe permitir el registro de usuarios. Un usuario puede habilitarse y 
deshabilitarse, pero no podrá eliminarse. 
Roles Administrador 
PEYPS NA 
Prioridad Esencial 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
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4. RNF-04 
5. RNF-05 
 
Código RF-04  
Nombre Generar reportes estadísticos 
Descripción El sistema debe generar reportes a partir de los datos recopilados a través del 
expediente clínico y el registro de tratamientos. Entre ellos se encuentran: 
1. Reporte de tratamientos ejecutados por programa y periodo. 
2. Cantidad de personas atendidas en periodo, por rangos de edad y sexo. 
3. Cantidad de mujeres embarazadas atendidas durante un periodo. 
4. Población atendida por primera vez durante un periodo. 
Roles Asistente Administrativo, Jefatura 
PEYPS Todos 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
 
14.2.2. Gestión de Rotaciones 
Código RF-05  
Nombre Definición de parámetros de rotación 
Descripción 
El sistema debe permitir el ingreso de parámetros de configuración para la generación 
de la planificación de rotación. Los parámetros a configurar son: 
 
1. Método de distribución de grupos de rotación   
2. Cupos hábiles de estudiantes por unidad de salud (CSNS). 
3. Calendarización de fechas a rotar, donde se especifica el curso, grupo de 
rotación y su respectivo programa a rotar. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-02 
2. RNF-03 
3. RNF-05 
 
Código RF-06  
Nombre Nómina de Estudiantes a Rotar 
Descripción 
El sistema debe permitir la administración de una nómina de estudiantes que estén 
aptos para ser parte de la rotación por curso y programa en cada ciclo. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
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3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-07  
Nombre Propuesta de Planificación de Rotación 
Descripción 
El sistema debe generar una propuesta preliminar de planificación de rotación de grupos 
por curso en cada ciclo, con base en a las reglas de negocio y la parametrización de 
rotación previamente definida. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-08  
Nombre Intercambios en Planificación de Rotación 
Descripción 
El sistema debe permitir realizar intercambios de estudiantes en las instituciones de los 
PEYPS de acuerdo a su grupo de rotación. Esto se realiza sobre la planificación preliminar 
generada por el sistema según criterio de la Jefatura. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-09  
Nombre Movimientos sin intercambio en Planificación de Rotación 
Descripción 
El sistema debe permitir movimientos de estudiantes dentro de las instituciones de los 
PEYPS de acuerdo al grupo de rotación sin necesidad de intercambios. Esto se realiza 
sobre la planificación preliminar generada por el sistema según criterio de la Jefatura 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Medio 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RFN-05 
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Código RF-10  
Nombre Establecimiento de Planificación de Rotación Oficial 
Descripción 
El sistema debe permitir la confirmación de la planificación de rotación que será oficial 
por curso en cada ciclo. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RFN-05 
 
Código RF-11  
Nombre Comunicación de Planificación de Rotación Oficial 
Descripción 
El sistema debe permitir la comunicación de la planificación de rotación que será oficial 
por medio de correo electrónico a los tutores y estudiantes que forman parte de la 
rotación de PEYPS en el ciclo. 
Roles Jefatura 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS, HNR 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-02 
2. RNF-03 
3. RFN-05 
 
14.2.3. Desempeño Académico 
Código RF-12  
Nombre Gestión de Nómina General de Estudiantes 
Descripción El sistema debe permitir el registro único de estudiantes desde el ciclo del Doctorado 
en Cirugía Dental en que deban participar en PEYPS por primera vez. 
La siguiente información de los estudiantes debe ser capturada por el sistema: 
1. Nombres y apellidos 
2. Carnet de estudiante 
3. Documentos de identidad (DUI y NIT) 
4. Coeficiente de Unidades de Merito (al primer ciclo en PEYPS) 
5. Dirección o domicilio 
6. Correo electrónico 
7. Número telefónico 
Roles Jefatura, Asistente Administrativo 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Esencial 
RNF 1. RNF-02 
2. RNF-03 
3. RFN-05 
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Código RF-13  
Nombre Estados de Estudiantes 
Descripción Desde la nómina general y por medio de filtros de búsqueda adecuados, el sistema 
debe permitir manejar al menos los siguientes estados para los estudiantes: 
1. Activo 
2. Inactivo 
3. Reingreso 
4. Retiro 
5. En resolución 
Estos estados se emplean para construir la nómina de estudiantes a rotar. 
Roles Jefatura, Asistente Administrativo 
PEYPS NA 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-14  
Nombre Gestión de cursos y unidades de integración 
Descripción 
Al finalizar, el sistema debe permitir como mínimo: 
1. Registrar las asignaturas o cursos del Doctorado en Cirugía Dental y asociarles a 
los respectivos programas y ciclos. 
2. Registrar las unidades de integración (evaluaciones y ponderaciones) 
correspondientes a cada programa en los diferentes cursos. 
3. Las ponderaciones deben expresarse en porcentajes, desde 1% hasta 100%. 
Roles Jefatura, Asistente Administrativo 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Alta 
RNF 5. RNF-02 
6. RNF-03 
7. RNF-05 
 
Código RF-15  
Nombre Registro de calificaciones o instrumentos de evaluación 
Descripción 
Se podrá registrar las calificaciones que obtienen los estudiantes por programa y curso 
al ser evaluados por tutores que emplean instrumentos y criterios.  Una calificación va 
desde 0.0 hasta 10.0. El sistema también debe soportar los tipos de calificaciones: 
1. Únicas 
2. A detalle (diarias) 
3. Grupales 
4. Individuales 
Roles Tutor, Asistente Administrativo 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Alta 
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RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-16  
Nombre Cálculo de unidades de integración y calificaciones 
Descripción 
Las unidades de integración deberán ser calculadas por el sistema. También calculará 
notas a detalle e individuales a partir de notas grupales, para lo que se penaliza o no a 
cada estudiante y se le restan los respectivos puntos. Los tipos de penalizaciones deben 
ser administrables. 
Roles Tutor, Asistente Administrativo 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
 
Código RF-17  
Nombre Consolidado de notas 
Descripción 
Al final de cada ciclo, el sistema debe brindar una nómina de estudiantes por curso 
junto a las calificaciones finales por programa. 
Roles Jefatura, Coordinador de curso, Asistente Administrativo 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
 
Código RF-18  
Nombre Visualización de notas 
Descripción 
Durante el ciclo, los estudiantes podrán ver sus calificaciones registradas, 
correspondientes a los programas en los que se encuentran rotando. 
Roles Estudiante, Tutor, Coordinador de curso 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
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Código RF-19  
Nombre Registro Académico 
Descripción El sistema debe mostrar un registro académico por estudiante y que contenga al 
menos: 
1. Datos generales del estudiante 
2. Cursos y programas por ciclo y año 
Registro de notas finales de los programas por cada curso 
Roles Jefatura, Estudiante 
PEYPS PPE, ULC, CLC, CESA, CSNS 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
14.2.4. Fichas Clínicas de Programas Extramurales 
Código RF-20  
Nombre Registro de pacientes e historia clínica 
Descripción El sistema debe permitir el registro de la información y datos personales del paciente 
incluyendo su respectiva historia clínica, esto se debe hacer cada vez que se crea un 
expediente clínico. 
Roles Estudiantes, Asistente Administrativo 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-21  
Nombre Odontograma  
Descripción El Odontograma debe controlar lo siguiente: 
1. Visualización de odontograma por piezas y superficies. 
2. Registro de índices de riesgo cariogénico y detección de caries para medir el 
estado de la pieza y superficies. 
3. Registro de necesidades de tratamientos. 
Roles Estudiante 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
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Código RF-22  
Nombre Criterios para medir el índice de riesgo cariogénico 
Descripción El sistema debe ser capaz de realizar las siguientes funciones: 
1. Registro de placa bacteriana 
2. Registro de Historia de Ingesta de Azúcar 
3. Estimado del riesgo cariogénico  
Roles Estudiante 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-23  
Nombre Plan de tratamiento preventivo 
Descripción  Cada ficha clínica debe tener un plan de tratamiento preventivo donde se deben 
categorizar por criterios definidos por la FOUES 
Roles Estudiante 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-24  
Nombre Control y seguimiento de lesiones radiolúcidas 
Descripción El sistema debe permitir realizar una evaluación radiográfica de las lesiones dentales de 
los pacientes mediante criterios específicos. 
Roles Estudiante 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
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Código RF-25  
Nombre Registro de Tratamientos 
Descripción El sistema debe registrar, actualizar y consultar los tratamientos ejecutados por los 
estudiantes durante el desarrollo del programa al que hayan sido asignado, de tal 
manera que se puedan consolidar para generar informes estadísticos. 
Roles Asistente Administrativo, Estudiantes 
PEYPS Todos 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-26  
Nombre Expediente Clínico 
Descripción El sistema debe mostrar un expediente clínico por cada paciente que lo necesite, debe 
tener como mínimo: 
1. Datos generales de los pacientes e historia clínica. 
2. Odontograma  
3. Índices de riesgo cariogénico estimado. 
4. Control de SFF (Sellantes) 
5. Tratamientos Ejecutados (y su precio si es CESA)  
Roles Estudiante, Tutor, Jefatura 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
 
Código RF-27  
Nombre Generación de reportes del expediente clínico 
Descripción El sistema debe generar reportes en las 2 categorías siguientes: 
Reportes Individuales de: 
1. Índices y Criterios 
2. Necesidades Prioritarias de Tratamientos 
3. Severidad de Caries 
4. Control de referencias  
Reportes Grupales de: 
1. Dientes afectados por caries dental 
2. Necesidades Prioritarias de Tratamientos 
3. Severidad de Caries 
Roles Estudiantes, Tutor, Jefatura 
PEYPS CLC, ULC, PPE y CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
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14.2.5. Gestión de Almacén de Clínica Extramural 
Código RF-28  
Nombre Gestión de vales de consumo 
Descripción El estudiante debe poder solicitar la aprobación de los materiales utilizados en los 
tratamientos a ejecutar, incluyendo los anestésicos en caso los necesite. 
Roles Asistente Administrativo, Estudiante, Jefatura 
PEYPS CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-29  
Nombre Registro de datos adicionales en vales de consumo 
Descripción El sistema debe permitir registrar datos adicionales en el vale de consumo, esto debido 
a que existen pacientes que no poseen expediente clínico y se les debe registrar al 
menos: 
1. Nombre 
2. Edad 
3. Procedencia 
4. Referencia 
5. Tratamiento o acción realizada 
Roles Asistente Administrativo, Estudiante 
PEYPS CESA 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-30  
Nombre Aprobar solicitudes de materiales y anestésicos 
Descripción El sistema debe permitir la aprobación y modificación de vales de consumo solicitadas 
por los estudiantes para que puedan ejecutar los tratamientos. 
Roles Asistente Administrativo, Jefatura, Tutor 
PEYPS CESA 
Prioridad Media 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
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Código RF-31  
Nombre Descarga automática de existencias en almacén 
Descripción El sistema debe descargar de las existencias del inventario las unidades de los materiales 
que fueron aprobados en la solicitud, esto se debe hacer de forma automática. 
Roles  
PEYPS CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
 
Código RF-32  
Nombre Gestión del arsenal de insumos 
Descripción El sistema debe permitir el mantenimiento del inventario, tomando en cuenta al menos 
las siguientes funciones: 
1. Carga y descarga del inventario 
2. Control de existencias 
3. Control de fechas de vencimiento a través de alertas visuales  
Roles Asistente Administrativo, Jefatura 
PEYPS CESA 
Prioridad Alta 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
3. RNF-03 
4. RNF-05 
 
Código RF-33  
Nombre Informe de procedimientos ejecutados 
Descripción El sistema debe generar, a partir de un periodo especificado, los siguientes informes: 
1. Ingresos económicos por procedimientos. 
2. Procedimientos ejecutados por procedencia. 
3. Consumo de materiales por fecha. 
Roles Asistente Administrativo 
PEYPS CESA 
Prioridad Baja 
RNF 1. RNF-01 
2. RNF-02 
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14.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Código RNF-01 
Nombre Confidencialidad de los datos 
Descripción El sistema deberá manejar la confidencialidad de los datos de usuario a través de roles de 
usuario con sus respectivos permisos. 
 
Código RNF-02 
Nombre Disponibilidad de la aplicación 
Descripción El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana a menos que 
sucedan causas externas como: pérdida de fluido eléctrico, ausencia de conexión a internet 
y que el administrador este haciendo mantenimiento al servidor o actualizando la 
información. 
 
Código RNF-03 
Nombre Adaptabilidad web 
Descripción El sistema deberá permitir la adaptabilidad en diferentes equipos móviles de resolución 
mínima (370 x 600) de forma que permita visualizar la información e interactuar con el 
sistema de una manera aceptable. 
 
Código RNF-04 
Nombre Modificación de roles de acceso 
Descripción Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador. 
 
Código RNF-05 
Nombre Mensajes de éxito o error 
Descripción El sistema debe proporcionar mensajes de éxito o error que sean informativos para el 
usuario final. 
 
Código RNF-06 
Nombre Confiabilidad del sistema 
Descripción El sistema debe contar con exactitud en el procesamiento de las calificaciones. 
 
Código RNF-07 
Nombre Diseño intuitivo 
Descripción El sistema debe permitir ser usado intuitivamente por cualquier usuario. 
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Código RNF-08 
Nombre Seguridad en la comunicación  
Descripción El sistema debe estar instalado en un servidor que ejecute el protocolo HTTPS para 
proteger la comunicación entre el cliente y el sistema 
 
15. DISEÑO: ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
La sección de diseño tiene como propósito brindar una visión comprensible de la arquitectura general del 
Sistema Informático para la Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador (SIGEPREX), utilizando diferentes vistas con el objetivo de 
plasmar los requerimientos funcionales y no funcionales en términos arquitectónicos y de diseño, enfatizando 
en los distintos aspectos que se requieren para capturar y cubrir las decisiones más significativas relacionadas 
con la arquitectura del software. 
15.1. VISIÓN GENERAL 
Este aparato se encuentra organizado con base a la plantilla Software Architecture Document (SAD) (Rational 
Software Corporation, 2001), adaptada a las características particulares del desarrollo del sistema SIGEPREX. 
De tal forma que el lector a medida que avanza en su lectura, puede familiarizarse con los aspectos más 
relevantes de su arquitectura a través de las diferentes secciones, que se encuentran organizadas de la 
siguiente manera: 
Representación Arquitectónica: describe que arquitectura de software será utilizada para el desarrollo del 
sistema y a través de que vistas será representada.  
Objetivos Arquitectónicos Y Restricciones: muestra la tabla resumen de requerimientos funcionales y su 
priorización.  
Vista de Casos de Uso: contiene el modelado de casos de uso del sistema.  
Vista Lógica: tiene una descripción de las partes importantes de la arquitectura.  
Vista de Despliegue: describe la manera en la que se ejecutará el sistema.  
Vista de Implementación: muestra el modelo que será utilizado para la implementación del sistema.  
Vista de Datos: ilustra mediante modelos relaciones (MR) la forma en la que serán almacenados los datos 
del sistema.  
Tamaño y Desempeño: describe las principales características del tamaño y del desempeño del sistema. 
Calidad: muestra los atributos de calidad que se tomaron en cuenta en el diseño del sistema SIGEPREX. 
Las vistas seleccionadas para realizar el SAD fueron selectas del Modelo de Vistas de Arquitectura 4+1 
(Kruchten, 1995). Además, se agregaron vistas o diagramas que representan de mejor manera el diseño de la 
solución y se evitó ahondar en otras debido a la realización de un prototipo funcional del sistema.  
 
15.2. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
A continuación, se describe el patrón arquitectónico principal escogido para el diseño de la arquitectura del 
sistema SIGEPREX, además de describir secciones necesarias para la comprensión de sus componentes. 
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15.2.1. Selección de Arquitectura 
En conjunto con el cliente se escogió la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) porque presenta las 
siguientes ventajas: 
 Separación clara de dónde tiene que ir la lógica del negocio, facilitando el mantenimiento y la 
escalabilidad del sistema. 
 Reutilización de los componentes. 
MVC: Estilo arquitectónico de software que consiste en la separación de la aplicación en tres partes 
principales. El modelo representa los datos de la aplicación, la vista hace una presentación del modelo de 
datos, y el controlador maneja y enruta las peticiones hechas por los usuarios. 
Controlador: Encargada de realizar el procesamiento, administrando el comportamiento y los datos del 
sistema. Esta capa se encarga del funcionamiento del sistema.  
Modelo: Representa la información con la cual el sistema opera. 
Repositorio: Gestiona los accesos, búsquedas, actualizaciones, etc., de los datos en la base de datos. 
Servicio: Contiene la lógica de los procesos del negocio. 
Vista: Es la representación visual de los datos, es decir la interfaz gráfica. Es responsabilidad de la Vista 
mostrar de manera correcta la información. 
 
Ilustración 7: MVC Symfony 
15.2.2. Técnicas a utilizar en el análisis del software 
Para el análisis de software del sistema SIGEPREX se seleccionaron las siguientes técnicas: 
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Casos de Uso: Representen funcionalidades centrales del sistema final, que requieran una gran cobertura 
arquitectónica o aquellos que impliquen algún punto importante.  
Vista lógica: Funcionalidad que el sistema proporcionará a los usuarios finales. Esta representa lo que la 
aplicación debe hacer, así como las funciones y servicios que ofrece.  
Vista de Procesos: describe la descomposición del sistema en subprocesos y procesos pesados. Indica que 
procesos o grupos de procesos se comunican o interactúan entre sí y los modos en que estos se comunican.  
Vista de despliegue: En esta vista se muestran todos los componentes físicos del sistema, así como las 
conexiones físicas entre esos componentes según la perspectiva de un ingeniero de sistemas.   
Vista de implementación: Muestra la aplicación desde la perspectiva de un programador y se encarga de 
mostrar cómo está dividido el sistema en componentes y su relación (dependencias).  
Vista de Datos: describe los elementos principales del Modelo de Datos, brindando un panorama general de 
dicho modelo en términos de tablas, vistas, índices, etc. 
 
Ilustración 8: Vistas de arquitecta “4+1” de Philippe Kruchten 
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15.2.3. Arquitectura de tecnologías   
A continuación, se presenta una tabla resumen con las tecnologías y herramientas que serán utilizadas para 
el desarrollo del sistema SIGEPREX, en ella se muestra cuales fueron impuestas por la unidad informática de 
la FOUES, las seleccionadas en base a factores ponderados y las seleccionadas por experiencia previa del 
equipo en su uso: 
Tecnologías de Desarrollo 
Tabla 15: Tecnologías de Desarrollo 
Herramienta Versión Descripción Selección 
Apache 2.4 
Servidor web multiplataforma de código abierto 
(Open Source). 
Impuesta por la unidad 
informática 
PHP 7.2 
Lenguaje de programación de propósito general 
que se ejecuta del lado del servidor, adecuado 
para el desarrollo web 
Impuesta por la unidad 
informática 
Symfony 4.1 
Framework diseñado para optimizar el desarrollo 
de las aplicaciones web basado en el patrón 
Modelo Vista Controlador. 
Seleccionado con base a 
factores ponderados6 
 
MariaDB 10.3 
Sistema gestor de bases de datos relacional 
(SGBD). 
Doctrine ORM 2.6 
Mapeador de objetos-relacional escrito en PHP 
que proporciona una capa de persistencia para 
objetos PHP. Es una capa de abstracción que se 
sitúa justo encima de un SGBD. 
Experiencia Previa 
Bootstrap 4.1 
Framework web para diseño de sitios y 
aplicaciones web.  
Experiencia Previa 
JQuery 3.3 
Librería de JavaScript que permite agregar 
interactividad a las aplicaciones web 
Experiencia Previa 
 
Herramientas de Apoyo 
Tabla 16: Herramientas de Apoyo 
Herramienta Versión Descripción Selección 
PhpStorm 2018 
IDE comercial y multiplataforma para PHP 
construido en la plataforma IntelliJ IDEA de 
JetBrains. (Licencia de estudiante). 
Experiencia Previa 
BootstrapStudio 4.2 
Generador de plantillas basado en Bootstrap. 
(Licencia de estudiante). 
Experiencia Previa 
Draw.io  Diagramador online. Experiencia Previa 
Visual Paradigm 15.0 
Herramienta CASE utilizada para crear el modelo 
relacional. (Community Edition) 
Experiencia Previa 
Lucidchart  
Herramienta online colaborativa de creación de 
diagramas de arquitectura del sistema. (Licencia 
de estudiante) 
Experiencia Previa 
Git 2.17 
Software libre utilizado para el control de 
versiones. 
Experiencia Previa 
                                                          
6 Véase Anexo 6, pág. 114. 
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15.3. OBJETIVOS ARQUITECTÓNICOS Y RESTRICCIONES 
15.3.1. Priorización de requerimientos 
La priorización de requerimientos se llevó a cabo en conjunto con la contraparte interesada en el desarrollo 
del sistema SIGEPREX, siendo su representante la Jefatura de los Programas Extramurales y Proyección Social. 
Resumen de Ponderación por Actor del Sistema 
Durante el diseño de un sistema informático, es necesario saber que los actores que interactúan con el 
sistema no tienen un mismo peso, ya que cada uno tiene una importancia diferente dentro del modelo de 
negocio al que el sistema dará soporte. Una forma cuantitativa para determinar lo antes mencionado es tomar 
los requerimientos funcionales junto con su prioridad, y compararlos con los actores interesados en ellos con 
el fin de poder determinar un peso real del actor dentro del sistema informático. 
Con la definición de los requerimientos7 se presentaron tres tipos de prioridad: Alta, Media, Baja a la cual, 
para esta selección, se le asignó una escala numérica de 5, 3 y 1 respectivamente. Se cuenta con 29 
requerimientos funciónales (sin contar los que son esenciales) que suman bajo esta escala un peso de 
requerimientos de 129. El peso de los requerimientos de cada actor y su peso dentro del proyecto se muestran 
en la siguiente tabla resumen: 
Tabla 17: Actores del sistema 
Actor 
Cantidad de 
Requerimientos  
Peso de 
Requerimientos  
Peso del 
Interesado 
Jefatura 18 84 6,5 
Tutores 6 26 2,0 
Coordinador De Curso 2 8 0,6 
Asistente Administrativo 14 62 4,8 
Estudiantes 12 52 4,0 
 
Con los pesos de la tabla se puede notar que la jefatura es el actor más interesado en el sistema mientras que 
el coordinador de curso es el menos interesado.8  
Resumen de Requerimientos Priorizada 
A continuación, se presenta la tabla resumen de requerimientos funcionales y no funcionales que contempla 
el sistema SIGEPREX con su código y prioridad asociada: 
Requerimientos Funcionales 
Tabla 18: Resumen Requerimientos Funcionales 
Id Nombre Prioridad  
RF-01 Autenticación y sesión de usuarios Esencial 
RF-02 Gestión de roles y permisos Esencial 
RF-03 Gestión de usuarios Esencial 
RF-04 Generar reportes estadísticos Alta 
                                                          
7 Ver especificaciones en sección 14.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
8 Ver detalles de cálculos en Anexo 4, pág. 112 
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Id Nombre Prioridad  
RF-05 Definición de parámetros de rotación Alta 
RF-06 Nómina de Estudiantes a Rotar Alta 
RF-07 Propuesta de Planificación de Rotación Alta 
RF-08 Intercambios en Planificación de Rotación Alta 
RF-09 Movimientos sin intercambio en Planificación de Rotación Media 
RF-10 Establecimiento de Planificación de Rotación Oficial Alta 
RF-11 Comunicación de Planificación de Rotación Oficial Alta 
RF-12 Gestión de Nómina General de Estudiantes Alta 
RF-13 Estados de Estudiantes Alta 
RF-14 Gestión de cursos y unidades de integración Alta 
RF-15 Registro de calificaciones o instrumentos de evaluación Alta 
RF-16 Cálculo de unidades de integración y calificaciones Alta 
RF-17 Consolidado de notas Alta 
RF-18 Visualización de notas Media 
RF-19 Desempeño Académico Media 
RF-20 Registro de pacientes e historia clínica Alta 
RF-21 Odontograma  Alta 
RF-22 Criterios para medir el índice de riesgo cariogénico Alta 
RF-23 Plan de tratamiento preventivo Alta 
RF-24 Control y seguimiento de lesiones radiolúcidas Media 
RF-25 Registro de Tratamientos Alta 
RF-26 Expediente Clínico Alta 
RF-27 Generación de reportes del expediente clínico Alta 
RF-28 Gestión de vales de consumo Alta 
RF-29 Registro de datos adicionales en vales de consumo Media 
RF-30 Aprobar solicitudes de materiales y anestésicos Media 
RF-31 Descarga automática del inventario  Alta 
RF-32 Gestión del arsenal de insumos Alta 
RF-33 Informe de procedimientos ejecutados Baja 
 
Requerimientos No Funcionales 
Tabla 19: Resumen Requerimientos No Funcionales 
Id Nombre Prioridad  
RNF-01 Confidencialidad de los datos Esencial 
RNF-02 Disponibilidad de la aplicación Esencial 
RNF-03 Adaptabilidad web Esencial 
RNF-04 Modificación de roles de acceso Esencial 
RNF-05 Mensajes de éxito o error Esencial 
RNF-06 Confiabilidad del sistema  Esencial 
RNF-07 Diseño intuitivo  Esencial 
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15.3.2. Metas y restricciones arquitectónicas según requerimientos 
Las metas arquitectónicas que se pretende alcanzar al desarrollar el sistema SIGEPREX son:  
Tabla 20: Metas Arquitectónicas 
Clasificación Descripción Requerimientos 
Confidencialidad Se enfoca en que la información 
sea accesible únicamente accesible 
para los usuarios que están 
autorizados.  
RNF-01- El sistema deberá manejar la 
confidencialidad de los datos de usuario a 
través de roles de usuario con sus respectivos 
permisos. 
RNF-04 Los permisos de acceso al sistema 
podrán ser cambiados solamente por el 
administrado. 
Disponibilidad Se enfoca que el sistema 
informático se encuentre operativo 
para que los usuarios puedan 
acceder y hacer uso de él.  
RNF-02- El sistema deberá estar disponible las 
24 horas del día los 7 días de la semana a 
menos que sucedan causas externas como: 
perdida de fluido eléctrico, ausencia de 
conexión a internet y que el administrador 
este haciendo mantenimiento al servidor o 
actualizando la información. 
Adaptabilidad Se enfoca en que la aplicación web 
debe visualizarse de forma 
agradable en los diferentes tipos 
de equipo desde los cuales pueda 
ser accedida, tomando en cuenta 
una resolución mínima. 
RNF-03- El sistema deberá permitir la 
adaptabilidad en diferentes equipos móviles 
de resolución mínima (370 x 600) de forma 
que permita visualizar la información e 
interactuar con el sistema de una manera 
aceptable. 
Confiabilidad Se enfoca en la integridad de la 
información presentada en el 
sistema informático. 
RNF-06- El sistema debe contar con exactitud 
en el procesamiento de las calificaciones. 
Usabilidad Se enfoca en las características de 
estética y consistencia en las 
interfaces gráficas 
RNF-05- El sistema debe proporcionar 
mensajes de éxito o error que sean 
informativos para el usuario final. 
 
RNF-05- El sistema debe permitir ser usado 
intuitivamente por cualquier usuario. 
 
En cuanto a las restricciones de parte de la contraparte interesada, que influyen en el diseño de la arquitectura 
se tienen: 
 Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto deben de ser de licencia libre. 
 El sistema debe poder accederse desde distintos tipos de dispositivos móviles. 
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15.4. VISTA DE CASOS DE USO 
Una vista de casos de uso se compone de un subconjunto de modelos de casos de uso, mediante los cuales 
se muestran de manera gráfica los requerimientos funcionales contemplados en el sistema, y los actores 
involucrados con su interacción. 
15.4.1. Modelos de Casos de Uso 
El modelado de casos de uso para los módulos del SIGEPREX se presenta a continuación: 
Administración del Sistema 
 
 
Ilustración 9: Administracion del  Sistema 
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Gestión de Rotaciones 
 
Ilustración 10: Gestión de Rotaciones 
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Desempeño Académico 
 
Ilustración 11: Desempeño Académico 
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Gestión de Fichas Clínicas 
 
Ilustración 12: Gestión de Fichas Clínicas 
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Gestión de Almacén de Clínica Extramural 
 
Ilustración 13: Almacén de Clínica Extramural 
 
15.4.2. Lista de Casos de Usos 
A continuación, se presenta la lista de los casos de uso modelados y los requerimientos funcionales que cada 
uno involucra: 
Tabla 21: Lista Casos de Uso 
Código de Caso Nombre de Caso de Uso Código de Requerimiento 
CU-1 Gestionar Usuarios RF-3 
CU-2 Gestionar Roles RF-2 
CU-3 Gestionar Permisos RF-2 
CU-4 Iniciar Sesión RF-1 
CU-5 Generar Reportes Estadísticos RF-4 
CU-6 Planificar Rotaciones RF-6 al RF-11 
CU-6.1 Establecer Nómina de Estudiantes a Rotar RF-6 
CU-6.2 Parametrizar Rotaciones RF-5 
CU-6.3 Consultar Propuesta de Planificación RF-7 
CU-7.1 Intercambiar Estudiantes RF-8 
CU-7.2 Mover Estudiantes sin Intercambiar RF-9 
CU-8 Confirmar Planificación RF-10 
CU-8.1 Comunicar Planificación RF-11 
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Código de Caso Nombre de Caso de Uso Código de Requerimiento 
CU-9 Gestionar Nomina General de Estudiantes RF-12 
CU-9.1 Cambiar Estados de Estudiantes RF-13 
CU-10 Gestionar Cursos RF-14 
CU-10.1 Gestionar Unidades de Integración RF-14 
CU-11 Registro de Calificaciones RF-15 
CU-12 Obtener Consolidado de Notas RF-16, RF-17 
CU-13 Consultar Desempeño Académico RF-19 
CU-13.1 Consultar Calificaciones RF-18 
CU-14 Gestionar Expediente Clínico RF-20 
CU-14.1 Registrar Historial Clínico RF-20 
CU-14.2 Registrar Datos del Paciente RF-20 
CU-15 Registrar Tratamientos ejecutados RF-25 
CU-16 Gestión de Ficha Clínica RF-27 
CU-16.1 Registrar Lesiones Traslucidas RF-24 
CU-16.2 Registrar Estado Dental Actual RF-21 
CU-16.3 Registrar Plan de Tratamientos RF-23 
CU-16.4 Registrar Criterios de Riesgo Cariogénico RF-22 
CU-16.5 Generar Reportes Clínicos RF-28 
CU-17 Gestionar Arsenal de Insumos RF-33 
CU-18 Crear Vales de Insumos RF-29 
CU-18.1 Registrar Datos Adicionales del Paciente RF-30 
CU-19 Aprobar Vales de Consumo RF-31 
CU-20 Generar Informe de Procedimientos RF-34 
 
15.5. VISTA LÓGICA 
La vista lógica ha sido reemplazada por la construcción del prototipo, el cual representa el funcionamiento 
del sistema de manera aproximada. 
15.6. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN 
15.6.1. Visión General 
La vista de implementación seguirá el patrón de diseño MVC, este patrón permite la separación de una 
aplicación en al menos tres componentes distintos. Para el presente sistema se definieron los siguientes 
componentes: 
1. Vista: Interfaz de usuario. 
2. Controlador: Gestión del flujo y transformación de la información. 
3. Servicio: Lógica de procesos del negocio. 
4. Modelo: Representación de los datos en el sistema. 
5. Repositorio: Lógica de acceso a los datos. 
6. SGBD: Sistema Gestor de Bases de Datos que almacena datos capturados por el sistema. 
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Ilustración 14: Diagrama de componentes 
Modelo de Tres Capas 
 
Es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es la separación de la lógica del negocio, 
los datos y la presentación al usuario (Interfaz de Usuario). 
 Capa de presentación: Es con la que el usuario interactúa, también denominada capa de usuario, 
presenta el sistema al usuario, le comunica la información solicitada y captura los datos brindados 
por éste. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.  
 Capa de negocio: Se denomina también Capa de Lógica del Negocio porque es aquí donde se 
establecen todas las reglas del negocio que deben cumplirse. Esta Capa se comunica con la Capa de 
Presentación, para recibir las solicitudes o peticiones de usuario y presentar los resultados o 
respuestas a dichas solicitudes, y con la Capa de Datos, para solicitar al gestor de base de datos 
almacenar o recuperar datos de él. 
 Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada 
por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben 
solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 
 
Ilustración 15: Modelo de tres capas 
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15.6.2. Diseño Arquitectónico de Paquetes Importantes 
En un diseño de alto nivel, se describen los componentes principales del Sistema y el modo en 
que interactúan entre sí, sin entrar en demasiados detalles. Para ello se utiliza el siguiente Diagrama 
de Paquetes, en el cual se identifican los elementos principales que constituyen el Sistema 
Informático: 
 
Ilustración 16: Diagrama de Paquetes 
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Descripción general de paquetes 
Capa paquete corresponde a un compone de SIGEPREX, estos paquetes también contienen subpaquetes que 
representan a las categorías de funciones a las que se dará soporte:    
 
 Administración del sistema 
 Gestión de Rotaciones 
 Desempeño Académico 
 Fichas Clínicas 
 Almacén de Clínica Extramural 
En el caso particular del SGBD, los subpaquetes corresponden a esquemas que organizan los datos en las 
categorías mencionadas. 
 
15.7. VISTA DE PROCESOS 
Trataremos los aspectos dinámicos del sistema SIGEPREX, explicando los procesos de como el actor interactúa 
y se comunican haciendo un especial enfoque en comportamiento del sistema en tiempo de ejecución. Es 
decir que se asumirá que el comportamiento de los actores está siendo procesado por el sistema.  
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Rotación 
 
Ilustración 17: Proceso Rotación 
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Fichas Clínicas PEYPS 
 
Ilustración 18: Proceso Fichas Clínicas
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Desempeño Académico 
 
Ilustración 19: Desempeño Académico 
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15.7.1. Inventario 
Dado que el inventario no tiene un proceso en el que intervenga lógica u orden especifico de ejecución, no se 
ha diagramado. Sin embargo, es oportuno mencionar que contendrá numerosas tareas que ayudan al control 
de los insumos. Las actividades más importantes de este módulo se han descrito en el documento de 
especificación de requerimientos   
15.7.2. Procesos alternativos 
Los flujos alternativos o acciones especiales no fueron detallados debido a la construcción del prototipo, ya 
que este contempla todos los procesos del sistema. 
 
15.8. VISTA DE DESPLIEGUE 
En esta vista se muestra la forma en que los componentes que constituyen el Sistema y como estarán 
físicamente distribuidos. Es importante comprender como los diferentes componentes del Sistema, se 
ejecutarán físicamente y como cada uno de ellos se comunicará con otros. 
Los Diagramas de Despliegue modelan la Arquitectura Física del Sistema (Ilustración 20), se componen de 
diferentes elementos que representan el despliegue físico del software y hardware. Los recuadros de color 
más oscuro que se observan, son conocidos como “nodos”, mientras que los recuadros en son conocidos 
como “artefactos”. 
Un nodo, representa un recurso computacional o de procesamiento de un sistema, es decir, un dispositivo de 
hardware o algún entorno de ejecución de software, por ejemplo, computadoras personales, sensores, 
impresoras, servidores o virtualizaciones. Los nodos pueden interconectarse mediante asociaciones, que 
muestran como los nodos se comunican entre sí, formando la estructura de red. 
Un artefacto, representa una entidad que se implementa físicamente, es decir, un elemento concreto que es 
el resultado de un proceso de desarrollo, por ejemplo, archivos ejecutables, librearías, componentes de 
software, documentos o bases de datos. Los artefactos son desplegados en nodos, indicando que el nodo 
brinda soporte a estos artefactos para que puedan procesarse o ejecutarse. 
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Ilustración 20: Diagrama de Despliegue del Sistema. 
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En la Ilustración 20 se observan los siguientes nodos y artefactos: 
15.8.1. Dispositivos Físicos Computacionales 
 Maquina Cliente: Representa el equipo (computadora) donde el usuario se encontrará trabajando, 
ya ingresando dantos, realizando consultas, etc. 
 Servidor9: Representa el equipo “Servidor” en donde se encuentra el Software y las Bases de Datos 
respectivamente. Estos proveen los servicios a los otros nodos cliente para ser utilizados. Los 
servidores se encuentran dentro una Zona Desmilitarizada (DMZ). Debido a que el servidor está 
compuesto por componentes adecuados a las necesidades del cliente, este está representado por 
Intel ARK. 
 Servidor LDAP: Representa el equipo que ejecuta el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios que 
contiene las credenciales institucionales de usuarios de la Universidad de El Salvador. 
15.8.2. Dispositivos Físicos de Red 
 Red Dedicada: Representa la red de área amplia que interconecta diferentes unidades de FOUES. Se 
le denomina a la vez “WAN” (red de área amplia). 
 Red Local: Representa la red local en la que se encuentran conectados los diferentes Servidores que 
son administrados por la FOUES. 
 Firewall: Es un dispositivo de red, utilizado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al 
mismo tiempo comunicaciones autorizadas, evitando que los usuarios de Internet no autorizados 
tengan acceso a la red privada conectada.  
15.8.3. Dispositivos de Virtualización 
 Windows Server 2016: Sistema operativo que contendrá las virtualizaciones de otros sistemas 
operativos  
 Máquinas Virtuales: Simulador de un sistema operativo que puede ejecutar programas como si fuese 
una computadora real. 
15.8.4. Software 
 Apache 2: Representa el Servidor Web del Proyecto.  
 MariaDB: Representa el SGBD instalado en el Servidor de Base de Datos. Este Servidor de Base de 
Datos se encentra virtualizado en el mismo servidor físico.10 
15.8.5. Artefactos 
 Navegador Web: Representa el navegador web que ejecuta el usuario en su Maquina Cliente. 
 Aplicación SIGEPREX: Representa los diferentes elementos propios de la aplicación, construidos en 
base al Framework Symfony, y que realizaran los procesos principales del negocio. Es el código fuente 
del Software que se ejecuta en el Servidor Web Apache.11  
                                                          
9 Para ver los aspectos técnicos del servidor véase Anexo 5, pág. 113 
10 Para conocer cómo se definió la elección del SGBD véase el Anexo 6, pág. 114 
11 Para conocer cómo se definió la elección del Framework de desarrollo véase el Anexo 6, pág. 114 
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15.9. VISTA DE DATOS 
Esta vista muestra la manera en que serán almacenados los datos provenientes de los módulos que el sistema 
SIGEPREX contempla. Se representa mediante diagramas de modelos relacionales (MR), los cuales están 
separados en esquemas conforme a estos módulos para una mejor administración de la información.12  
Durante la etapa de construcción el modelo de base de datos fue sufriendo cambios en cada uno de sus 
esquemas con la finalidad de contemplar todas las consideraciones necesarias para cumplir con los 
requerimientos funcionales del sistema SIGEPREX13.  
A continuación, se muestra la última versión del modelo de base de datos del sistema SIGEPREX. 
 
Ilustración 21: MR Administración del sistema  
                                                          
12 Los modelos relacionales fueron construidos siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 16.1 
13 Para una descripción detallada de los cambios realizados al modelo consultar el Anexo 7 
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Ilustración 22: MR Desempeño Académico 
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Ilustración 23: MR Gestión de Rotaciones  
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Ilustración 24: MR Gestión de Almacén de Clínica Extramural  
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Ilustración 25: ER Gestión de Almacén de Clínica Extramural  
 
 76 
 
15.10. TAMAÑO Y DESEMPEÑO 
El sistema SIGEPREX se ha concebido como una solución de software diseñada para permitir el acceso 
concurrente de un máximo de 250 usuarios (tomando en cuenta el caso extremo de la conexión al mismo 
tiempo de todos los estudiantes activos de la carrera en la etapa final de cada ciclo) y la concurrencia de al 
menos dos brigadas odontológicas (promedio de 20 estudiantes) semanalmente. 
15.11. CALIDAD 
La sección describe como la arquitectura contribuye a las características no funcionales del sistema SIGEPREX. 
15.11.1. Seguridad 
Despliegue de la información 
SIGEPREX controla el despliegue de la información de acuerdo al perfil de cada usuario, mostrando 
únicamente información apropiada a cada perfil cuando este ingresa en la aplicación. Su capa de seguridad 
es la encarga de llevar a cabo la validación de estos privilegios. 
Validación de la información del usuario 
Con respecto a la información de cada usuario, el sistema asegura su privacidad evitando que personas mal 
intencionadas accedan a funcionalidades que le permitan comprometer la integridad de la información. La 
capa de seguridad se encarga de validar las credenciales de usuarios y contraseña para permitir o denegar el 
acceso al sistema. 
Comunicación Segura 
Los datos e información se transmiten empleando el Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto 
(HTTPS), por lo que se utiliza un certificado SSL válido para autenticar y establecer una conexión segura entre 
los usuarios clientes y el sistema. 
15.11.2. Usabilidad 
Presentación de notificaciones visuales 
Para lograr una mejor experiencia con el usuario SIGEPREX presenta mensajes relevantes de tipo flash cuando 
se llevan a cabo acciones en el sistema. De esta forma el usuario tiene una visibilidad correcta de la 
confirmación de éxito o error al hacer uso de las funcionalidades y también información extra que le permita 
hacer un uso correcto del sistema. 
Presentación Móvil 
El diseño del sistema SIGEPREX contempla los múltiples tipos de dispositivos con los que en la actualidad se 
acceden a las aplicaciones Web, es por eso que el sistema tiene un diseño en su capa de presentación con un 
alto grado de adaptabilidad. Permitiendo ser accedido desde equipos tradicionales como computadores de 
escritorio o mediante el uso de dispositivos móviles como lo pueden ser celulares, tablets u otros con un alto 
grado de adaptabilidad según su tamaño o resolución. 
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16. LINEAMIENTOS 
16.1. LINEAMIENTOS DE BASE DE DATOS 
A continuación, se describen las convenciones adoptadas para el diseño y construcción de la base de datos: 
 La base de datos debe estar organizada en esquemas para facilitar la administración. 
 Cada esquema corresponde a un área o categoría de funciones del sistema informático. 
 El usuario propietario posee todos los privilegios sobre los de los esquemas. 
 El usuario escritor posee únicamente privilegios de escritura, lectura y ejecución sobre la base de 
datos o esquema. 
 El usuario lector posee únicamente privilegios lectura sobre la base de datos o esquema. 
Los esquemas deben poseer las características siguientes: 
Tabla 22: Características de Esquemas 
Característica Valor 
Codificación de caracteres UTF-8 Unicode 
Colación utf8mb4_unicode_ci 
 
16.1.1. Nombres 
 Los nombres de los esquemas, tablas y columnas deben ser autodescriptivos. 
 Los nombres deben ser sustantivos en singular y en minúsculas; varios sustantivos deben separarse 
por guion bajo. 
 Los nombres de campos de llaves primarias únicas deben ser id; el id debe ser un numero entero 
positivo autoincremental. 
 Los nombres de campos de llaves foráneas deben poseer el prefijo id_ seguido del nombre de la tabla 
referenciada. 
 Todas las tablas deben poseer una única llave primaria id, exceptuando tablas de referencias que 
únicamente contengan relaciones de muchos a muchos sin campos adicionales. 
 Los nombres de otros objetos de base de datos deben poseer un sufijo que identifique el tipo de 
objeto. 
 Excepcionalmente puede emplearse adjetivos como nombre solo cuando sea necesario. 
Tabla 23: Lineamientos para nombres válidos de elementos de la base datos. 
Elemento Estilo Nombres válidos Ejemplo 
Esquema lowercase sustantivo administracion 
rotacion 
academico 
clinico 
almacen 
Tabla lowercase, 
snake_case 
sustantivo 
sustantivo_sustantivo 
sustantivo_sustantivo_sustantivo 
ficha 
estudiante 
expediente_clinico 
estudiante_curso_programa 
Columna lowercase, 
snake_case 
sustantivo 
sustantivo_sustantivo 
sustantivo_sustantivo_sustantivo 
nombre 
fecha 
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Elemento Estilo Nombres válidos Ejemplo 
Campo de 
llave primaria 
lowercase id id 
Campo de 
llave foránea 
lowercase, 
snake_case 
id_sustantivo 
id_sustantivo_sustantivo 
id_ficha 
id_expediente_clinico 
Vista lowercase, 
snake_case 
sustantivo_vw 
adjetivo_vw 
rotacion_vw 
rotar_vw 
Trigger lowercase, 
snake_case 
sustantivo_tg 
adjetivo_tg 
rotacion_tg 
rotar_tg 
Procedimiento lowercase, 
snake_case 
sustantivo_sp 
adjetivo_sp 
rotacion_sp 
rotar_sp 
SQL -- -- SELECT c.id AS id_ciclo, c.ciclo FROM 
academico.periodo_ciclo AS c 
 
16.2. LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los lineamientos descritos a continuación aplican en su mayoría a codificación, de lo contrario se especifica 
el contexto en el que se aplica. Para cualquier omisión en estos lineamientos, se aplicará los estándares del 
lenguaje o la herramienta empleada. 
16.2.1. Directorios y archivos 
La estructura de directorios de la aplicación será la siguiente: 
peyps/ 
├─ bin/ 
│  └─ console 
├─ config/ 
├─ public/ 
│  └─ index.php 
├─ src/ 
│  ├─ Kernel.php 
│  ├─ Controller/ 
│  ├─ Entity/ 
│  ├─ Repository/ 
│  └─ Service/ 
├─ templates/ 
├─ var/ 
│  ├─ cache/ 
│  └─ log/ 
└─ vendor/ 
 
 bin/ contiene ejecutables. 
 config/ contiene archivos de configuración. 
 public/ es el directorio público de la aplicación, contiene recursos web. 
 templates/ contiene vistas o plantillas de Twig. 
 var/ almacena archivos variables en cantidad y tamaño como logs y archivos de cache. 
 vendor/ contiene paquetes de terceros. 
 Todo el código de la aplicación debe estar bajo el directorio src/ y organizado en subdirectorios y 
namespace respectivos. 
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 No debe crearse ningún Bundle (paquete) para organizar la lógica de aplicación. 
 Todos los archivos deben usar la codificación de caracteres UTF-8. 
 Todos los archivos deben usar el final de línea de Unix (LF); para desarrollo en Microsoft Windows 
deberá emplearse la función de eol y autocrlf del controlador de versiones para cumplir lo establecido 
anteriormente. 
 Todos los archivos PHP deben terminar con una sola línea en blanco; la etiqueta de cierre debe 
omitirse en archivos que solo contengan PHP. 
Tabla 24: Lineamientos para nombres válidos de archivos. 
Extensión Estilo Nombres válidos Ejemplo 
js, css, docx, pdf, 
jpg, etc. 
lisp-case sustantivo 
adjetivo 
sustantivo-sustantivo 
sustantivo-adjetivo 
adjetivo-adjetivo 
logo.jpg 
main.js 
custom.css 
manual-usuario.docx 
 
php StudlyCaps Sustantivo 
Adjetivo 
SustantivoSustantivo 
SustantivoAdjetivo 
AdjetivoAdjetivo 
Persona.php 
RotacionController.php 
AlmacenService.php 
 
html, html.twig snake_case sustantivo 
adjetivo 
sustantivo_sustantivo 
sustantivo_adjetivo 
adjetivo_adjetivo 
template.html 
show.html.twig 
datos_personales.html.twig 
_partial.html.twig 
 
16.2.2. Codificación 
Para la construcción del sistema se adoptarán las Recomendaciones de Estándares de PHP (PSR) (PHP 
Framework Interop Group, 2018), específicamente el estándar básico de codificación (PSR-1) y la guía de estilo 
de código (PSR-2). Además, se emplearán las mejores prácticas (Symfony, 2018). 
 El código debe usar 4 espacios como sangría, no tabulación. 
 No debe haber un límite estricto en la longitud de línea; preferentemente el límite debe ser 120 
columnas (caracteres) y las líneas deberían tener 80 caracteres o menos. 
 Debe haber una línea en blanco después de la declaración del namespace, y también debe haber una 
línea en blanco después del bloque de declaraciones use. 
 Las llaves de apertura para las clases deben ir a la siguiente línea, y las llaves de cierre deben ir en la 
siguiente línea después del cuerpo. 
 Las llaves de apertura para los métodos deben ir a la siguiente línea, y las llaves de cierre deben ir en 
la siguiente línea después del cuerpo. 
 La visibilidad debe declararse en todas las propiedades y métodos; abstract y final deben declararse 
antes de la visibilidad; static debe declararse después de la visibilidad. 
 Las palabras clave de la estructura de control deben tener un espacio después de ellas; los métodos 
y las llamadas de función no deben. 
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 Las llaves de apertura para las estructuras de control deben seguir la misma línea y las llaves de cierre 
deben ir en la siguiente línea después del cuerpo. 
 El paréntesis de apertura para las estructuras de control no debe tener un espacio después de él, y el 
paréntesis de cierre para estructuras de control no debe tener un espacio antes de él. 
 Las palabras claves true, false y null deben estar en minúsculas. 
 Solo debe realizarse una declaración por línea. 
 En la lista de argumentos, no debe haber un espacio antes de cada coma, y debe haber un espacio 
después de cada coma. 
 Todas las clases, propiedades, constantes, métodos o funciones deben documentarse usando las 
convenciones de PHPDoc y empleado DocBlocks. Para otros lenguajes deberá utilizarse convenciones 
o estándares similares. 
 Para cadenas de texto se usa de preferencia las comillas simples; 
 Las sentencias SQL dentro de otro lenguaje deben escribirse dentro de comillas dobles y usar comillas 
simples para valores textuales. 
 
16.2.3. Nombres 
A partir de los lineamientos anteriores se establecen los nombres válidos para distintos elementos: 
Tabla 25: Nomenclatura de Nombres 
Clasificación Elemento Estilo Nombres válidos Ejemplo 
DOM/CSS class lisp-case sustantivo 
adjetivo 
sustantivo-sustantivo 
sustantivo-adjetivo 
adjetivo-adjetivo 
estudiante 
estudiante-nombre 
id, name snake_case sustantivo 
adjetivo 
sustantivo_sustantivo 
sustantivo_adjetivo 
adjetivo_adjetivo 
estudiante 
estudiante_nombre 
 
 
data lisp-case data-sustantivo 
data-adjetivo 
data-sustantivo-sustantivo 
data-sustantivo-adjetivo 
data-adjetivo-adjetivo 
data-id 
data-nombre 
PHP route lowercase, 
lisp-case 
/ 
/sustantivo 
/sustantivo/{sustantivo} 
/sustantivo/{sustantivo}/adjetivo 
/sustantivo/{sustantivo}/sustantivo/{s
ustantivo} 
/sustantivo-sustantivo 
/academico/nomina 
/clinico/expediente 
/almacen/{almacen}/edit
ar 
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Clasificación Elemento Estilo Nombres válidos Ejemplo 
/sustantivo-
sustantivo/{sustantivo_sustantivo} 
/sustantivo-
sustantivo/{sustantivo_sustantivo}/adj
etivo 
/sustantivo-
sustantivo/sustantivo/{sustantivo} 
/sustantivo-
sustantivo/sustantivo/{sustantivo}/adj
etivo 
class StudlyCaps Sustantivo 
Adjetivo 
SustantivoSustantivo 
SustantivoAdjetivo 
AdjetivoAdjetivo 
Almacen 
PlanEstudio 
RotacionController 
 
 
function camelCase sustantivo 
adjetivo 
sustantivoSustantivo 
sustantivoAdjetivo 
adjetivoAdjetivo 
planificarRotacion() 
variable lowercase, 
snake_case 
sustantivo 
adjetivo 
sustantivo_sustantivo 
sustantivo_adjetivo 
adjetivo_adjetivo 
$grupo 
$plan_estudio 
$ficha 
$_tmp 
 
Constant
e 
UPPERCASE, 
snake_case 
SUSTANTIVO 
SUSTANTIVO_SUSTANTIVO 
SUSTANTIVO_ADJETIVO 
ESTUDIANTE_ACTIVO 
 
JavaScript variable, 
function 
camelCase sustantivo 
adjetivo 
sustantivoSustantivo 
sustantivoAdjetivo 
adjetivoAdjetivo 
id 
odontograma 
evaluacionDental 
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17. CONSTRUCCIÓN 
La fase de construcción tiene como finalidad el desarrollo de un producto de software, cuya finalidad es 
brindar soporte a la planeación, organización, dirección y control en las áreas de expediente académico, 
expediente clínico, arsenal de insumos y rotaciones de PEYPS de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de El Salvador.  
Paralelo al desarrollo de software se lleva a cabo la elaboración de un plan de implementación, que detalla 
un cronograma con todas las actividades necesarias para poner en marcha el sistema, los recursos y personal 
involucrado. De igual forma define una metodología para el control y seguimiento de la implementación, la 
forma en que se ha de capacitar al personal que hará uso del nuevo software; todo esto con el fin de garantizar 
que el máximo beneficio al software elaborado una vez que este haya sido puesto en marcha. 
La construcción del sistema SIGEPREX, se llevó a cabo en cuatro iteraciones, una por cada área de PEYPS a la 
cual dará soporte, incluyendo en la primera iteración el módulo de administración del sistema. A 
continuación, haciendo uso del artefacto “plan de iteración” se incluye una descripción de cada módulo a 
desarrollar, sus requerimientos funcionales y el cronograma de actividades: 
 
17.1. GESTIÓN DE ROTACIÓN 
El módulo de rotación del sistema SIGEPREX, brinda soporte en la planificación del ciclo escolar a la jefatura 
de PEYPS. Actualmente la jefatura lleva a cabo la planificación de la rotación de estudiantes para los cursos 
en los que se incluye un componente practico en extramural. 
El proceso de planificación de rotación actual se lleva a cabo en una hoja de cálculo, toma varios días llevarlo 
a cabo y su modificación puede volverse un proceso difícil de llevar a cabo dependiendo de la cantidad de 
cambios entre estudiante que haya que hacer por programa en cada curso. 
El módulo de rotación permite llevar a cabo el proceso de planificación de una forma en menos tiempo, 
gestionar de forma fácil cambios que sean necesarios y la comunicación de la planificación oficial determinada 
por la jefatura. Entre sus principales funcionalidades están: 
 Calendarización de grupos de rotación para cada programa, por rangos de fecha. 
 Parametrización de cupos por institución en cada programa. 
 Calendarización de reuniones espaciales para el programa PPE. 
 Planificación de rotación propuesta para todos los cursos que involucran PPE en el ciclo actual 
(tomando en cuenta la distribución por primera vez basada en CUM). 
 Visualización de cupos disponibles por programa e institución. 
 Realización de intercambios de estudiantes en un mismo programa. 
 Realización de movimientos sin intercambio de estudiantes para casos especiales. 
 Confirmación de planificación rotación oficial del ciclo. 
 Publicación por correo electrónico de la rotación oficial. 
 
Además de describir las funcionalidades principales, se listan los requerimientos funcionales que se 
desarrollaron en este módulo: 
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Tabla 26: Requerimientos Iteración de Rotación y Administración 
Semana  Modulo  Requerimientos  
1 Administración de Sistema 
RF-01 Autenticación y sesión de usuarios  
RF-02 Gestión de roles y permisos  
RF-03 Gestión de usuarios  
2 
 
Gestión de Rotaciones 
RF-12 Gestión de nómina general de estudiantes  
RF-06 Nomina de estudiantes a rotar  
RF-05 Definición de parámetros de rotación  
RF-07 Propuesta de planificación de rotación  
3 
RF-08 Intercambios en planificación de rotación  
RF-09 Movimientos sin intercambio en planificación de 
rotación  
RF-10 Establecimiento planificación de rotación oficial  
RF-11 Comunicación de planificación de rotación oficial  
 
La Tabla 27 muestra el cronograma de actividades de alto llevadas a cabo, los recursos involucrados y sus 
fechas de comienzo y terminación. 
Tabla 27: Plan de iteración Rotación y Administración 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Iteración 1 15 días dom 24/6/18 vie 13/7/18 
   Administración del Sistema 5 días dom 24/6/18 vie 29/6/18 
      RF-01 Autenticación y sesión de usuarios 2 días dom 24/6/18 lun 25/6/18 
      RF-02 Gestión de roles y permisos 6 días dom 24/6/18 vie 29/6/18 
      RF-03 Gestión de usuarios 4 días dom 24/6/18 mié 27/6/18 
   Gestión de Rotaciones 15 días dom 24/6/18 vie 13/7/18 
      RF-12 Gestión de nómina general de estudiantes 6 días dom 24/6/18 vie 29/6/18 
      RF-06 Nomina de estudiantes a rotar 8 días sáb 30/6/18 mar 10/7/18 
      RF-05 Definición de parámetros de rotación  10 días lun 25/6/18 vie 6/7/18 
      RF-07 Propuesta de planificación de rotación  12 días dom 24/6/18 lun 9/7/18 
      RF-08 Intercambios en planificación de rotación 5 días lun 9/7/18 vie 13/7/18 
      RF-09 Movimientos sin intercambio en planificación de 
rotación 
5 días lun 9/7/18 vie 13/7/18 
      RF-10 Establecimiento planificación de rotación oficial 7 días lun 2/7/18 mar 10/7/18 
      RF-11 Comunicación de planificación de rotación oficial 4 días mar 10/7/18 vie 13/7/18 
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17.2. DESEMPEÑO ACADÉMICO 
El módulo de desempeño académico del sistema SIGEPREX, permite gestionar de una forma más fácil el ciclo 
de vida de los estudiantes que cursan PEYPS; es decir desde el momento en que ellos ingresan, la evaluación 
de su desempeño a través de los programas y su posterior aprobación o no del componente extramural de 
sus cursos.  
El proceso de evaluación del desempeño académico de los estudiantes implica que se lleven a cabo tres pasos: 
el primero la inscripción de alumnos en los programas, este proceso actualmente se lleva a cabo en el área 
administrativa a través de hojas de cálculo. Segundo la parte de evaluación se hace en hojas de papel, donde 
el tutor de programa evalúa a los alumnos que tiene a su cargo; el tercer paso consiste en el cálculo y 
consolidado de notas que es desarrollado por el área administrativa mediante hojas de cálculo.  
El sistema SIGEPREX permitirá que este flujo de pasos sea realizado de una forma más sencilla y eliminaría el 
riesgo de error que pueda existir en el cálculo del consolidado de notas. Esto lo llevara a cabo mediante la 
inclusión de las siguientes funcionalidades: 
 Gestión de la nómina general de estudiantes de PEYPS. 
 Gestión de la nómina oficial de estudiantes a rotar en cada ciclo. 
 Inscripción de estudiantes aprobados. 
 Definición del árbol de evaluaciones para unidades de integración por curso. 
 Registro de notas del estudiante. 
 Consulta de registro académico del estudiante. 
 Consolidado de notas del estudiante. 
Además de describir las funcionalidades principales, se listan los requerimientos funcionales que se 
desarrollaron en este módulo: 
Tabla 28:Requerimientos Iteración de Desempeño Académico 
Semana  Modulo  Requerimientos  
1 
Desempeño Académico 
RF-13 Estados de estudiantes  
RF-14 Gestión de cursos y unidades de integración  
2 
 
RF-15 Registro de calificaciones o instrumentos de evaluación 
RF-16 Cálculo de unidades de integración y calificaciones  
RF-19 Registro Académico 
3 
RF-17 Consolidado de notas 
RF-18 Visualización de notas 
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La Tabla 29 muestra el cronograma de actividades de alto llevadas a cabo, los recursos involucrados y sus 
fechas de comienzo y terminación. 
Tabla 29: Plan de Iteración Desempeño Académico 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Iteración 2 15 días lun 16/7/18 vie 3/8/18 
   Desempeño Académico 15 días lun 16/7/18 vie 3/8/18 
      RF-13 Estados de Estudiantes 5 días lun 16/7/18 vie 20/7/18 
      RF-14 Gestión de cursos y unidades de integración 10 días lun 16/7/18 vie 27/7/18 
      RF-15 Registro de calificaciones o instrumentos de 
evaluación 
10 días lun 23/7/18 vie 3/8/18 
      RF-16 Cálculo de unidades de integración y calificaciones 5 días lun 23/7/18 vie 27/7/18 
      RF-17 Consolidado de notas 5 días lun 30/7/18 vie 3/8/18 
      RF-18 Visualización de notas 3 días mié 1/8/18 vie 3/8/18 
      RF-19 Registro Académico 10 días lun 23/7/18 vie 3/8/18 
 
17.3. EXPEDIENTE CLÍNICO 
En los programas extramural se atiende a pacientes en los diferentes programas, a ellos se les crean 
expediente cuando son atendidos por primera vez y se les apertura una ficha clínica con cada consulta 
odontológica que reciben. Actualmente estas hojas son llenadas a papel, procesadas por el área 
administrativa para cuantificar tratamientos y por el área docente para otorgar calificaciones a los 
estudiantes; antes de ser archivados. 
Anteriormente llevar el control de estos expedientes no era una tarea fácil, sin embargo, el sistema SIGEPREX 
permitirá que este proceso sea llevado a cabo de forma más integral, permitiendo que el flujo de atención 
(desde la apertura de expediente hasta el registro del tratamiento efectuado) del paciente se lleve cabo de 
manera intuitiva, ordenada y centralizada. 
Esto lo llevara a cabo mediante la inclusión de las siguientes funcionalidades: 
 Gestión de expediente académico:  
 Gestión de Ficha Clínica:  
 Registro de historial odontológico. 
 Diagnóstico de Caries. 
 Evaluación de lesiones radiolúcidas. 
 Determinación del nivel de riesgo cariogénico. 
 Determinación de tratamientos prioritarios. 
 Control de tratamientos realizados. 
 Generación de reportes de expediente clínico. 
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Además de describir las funcionalidades principales, se listan los requerimientos funcionales que se 
desarrollaron en este módulo: 
Tabla 30: Requerimientos Iteración de Ficha Clínica 
Semana  Modulo  Requerimientos  
1 
Fichas Clínicas de 
Programas Extramurales 
RF-20 Registro de pacientes e historia clínica  
RF-21 Odontograma  
RF-25 Registro de Tratamientos 
RF-26 Expediente Clínico 
2 
RF-22 Criterios para medir el índice de riesgo cariogénico 
RF-23 Plan de tratamiento preventivo  
RF-24 Control y seguimiento de lesiones radiolúcidas 
3 RF-27 Generación de reportes del expediente clínico 
 
La Tabla 31 muestra el cronograma de actividades de alto llevadas a cabo, los recursos involucrados y sus 
fechas de comienzo y terminación. 
Tabla 31: Plan de Iteración Ficha Clínica 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Iteración 3 25 días lun 13/8/18 vie 14/9/18 
   Ficha Clínica de Programas Extramurales  25 días lun 13/8/18 vie 14/9/18 
      RF-20 Registro de pacientes e historia clínica 20 días lun 13/8/18 vie 7/9/18 
      RF-21 Odontograma  10 días lun 13/8/18 vie 24/8/18 
      RF-22 Criterios para medir el índice de riesgo cariogénico 16 días vie 24/8/18 vie 14/9/18 
      RF-23 Plan de tratamiento preventivo 10 días lun 20/8/18 vie 31/8/18 
      RF-24 Control y seguimiento de lesiones radiolúcidas 15 días lun 20/8/18 vie 7/9/18 
      RF-25 Registro de Tratamientos 10 días lun 13/8/18 vie 24/8/18 
      RF-26 Expediente Clínico 20 días lun 13/8/18 vie 7/9/18 
      RF-27 Generación de reportes del expediente clínico 15 días lun 27/8/18 vie 14/9/18 
 
17.4. ARSENAL DE INSUMOS 
En la clínica extramural de Santa Ana, se realizan procedimientos odontológicos a pacientes de diversa 
procedencia, estos pueden venir referidos de una unidad de salud, de un odontólogo particular entre otros. 
A los pacientes se les apertura o no una ficha si el paciente desea llevar un control odontológico con la clínica 
y son atendidos por estudiantes que cursan PEYPS.  
Para poder llevar a cabo tratamientos la clínica cuenta con un arsenal limitado de insumos, donde el 
estudiante solicita lo que utilizara al encargado de arsenal mediante la creación de un vale de consumo. Este 
vale debe ser aprobado por un tutor que valide que los insumos apliquen para un tratamiento o controlando 
la cantidad que el estudiante considero necesaria.  
El proceso de gestión del arsenal de insumos y vales de consumo odontológico es llevado en hojas de cálculo 
y a mano respectivamente. El sistema SIGEPREX permitirá realizar ambos procesos de una manera más fácil 
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y transparente, mitigando el posible error que pueda existir en la realización del inventario y facilitando la 
elaboración y aprobación del vale de consumo, ya que los involucrados harán el flujo de creación y aprobación 
totalmente dentro del sistema. 
Esto lo llevara a cabo mediante la inclusión de las siguientes funcionalidades: 
 Gestión de almacenes 
 Carga de existencias en inventario 
 Creación de vales de consumo odontológico para la realización de procedimientos 
 Consulta de movimientos en inventario 
 Aprobación de vales de consumo. 
Además de describir las funcionalidades principales, se listan los requerimientos funcionales que se 
desarrollaron en este módulo: 
Tabla 32: Requerimientos Iteración de Arsenal de Insumos 
Semana  Modulo  Requerimientos  
1 
Arsenal de Insumos 
RF-32 Gestión del arsenal de insumos 
RF-31 Descarga automática de existencias en almacén 
RF-28 Gestión de vales de consumo 
2  
RF-29 Registro de datos adicionales en vales de consumo 
RF-30 Aprobar solicitudes de materiales y anestésicos 
3 RF-33 Informes de procedimientos ejecutados 
 
La Tabla 33 muestra el cronograma de actividades de alto llevadas a cabo, los recursos involucrados y sus 
fechas de comienzo y terminación. 
Tabla 33: Plan de Iteración Almacén 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Iteración 4 - Gestión de Almacén de Clínica Extramural 15 días lun 17/9/18 vie 5/10/18 
   Modelado 2 días lun 17/9/18 mar 18/9/18 
   Implementación 10 días lun 17/9/18 vie 28/9/18 
      RF-32 Gestión del arsenal de insumos  5 días lun 17/9/18 vie 21/9/18 
      RF-31 Descarga automática de existencias en almacén 2 días mié 19/9/18 jue 20/9/18 
      RF-28 Gestión de vales de consumo  5 días mié 19/9/18 mar 25/9/18 
      RF-29 Registro de datos adicionales en vales de consumo  2 días lun 24/9/18 mar 25/9/18 
      RF-30 Aprobar solicitudes de materiales y anestésicos  2 días mié 26/9/18 jue 27/9/18 
      RF-33 Informe de procedimientos ejecutados 5 días lun 24/9/18 vie 28/9/18 
   Pruebas 5 días lun 1/10/18 vie 5/10/18 
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17.5. FINALIZACIÓN 
Al finalizar la construcción del sistema informático, la unidad de Programas Extramurales y Proyección Social 
y la Unidad de Recursos Informáticos de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, han 
expresado la conformidad con el resultado y la disposición del uso del mismo, el cual está libre de errores, 
cien por ciento funcional y aceptado por el usuario con base a los requerimientos solicitados. 
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18. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
18.1. INTRODUCCIÓN 
18.1.1. Propósito 
El Sistema Informático para la Gestión de Programas Extramurales y Proyección Social (SIGEPREX) es un 
aplicativo integrado que dará soporte a los procesos de: inscripción y rotación de estudiantes en los 
Programas Extramurales; control de evaluaciones y notas; gestión de expedientes clínicos de pacientes para 
los Programas Extramurales; y gestión del inventario de insumos de la Clínica Extramural Santa Ana. Dicho 
sistema beneficiará directamente a la jefatura, asistentes administrativos, estudiantes, coordinadores de 
cursos, y de manera indirecta a los pacientes atendidos, entre los que se incluye a niños y adolescentes de 
centros escolares públicos; universitarios; y personas remitidas a través de Unidades de Salud, la Policía 
Nacional Civil, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Hospital Nacional Rosales, odontólogos 
particulares, entre otros. 
18.1.2. Alcance 
El alcance del Plan de Implementación propuesto en el presente documento tiene como objetivo brindar una 
guía necesaria para que el Sistema Informático sea puesto en marcha y funcione de la manera prevista, es 
decir; cumpla con los requerimientos proporcionados por el usuario de negocio; esto implica, instalar el 
Sistema Informático en un área de la organización, definir los recursos necesarios para el correcto 
funcionamiento, evidenciar las respectivas pruebas de integración y planificar la capacitación de los usuarios.  
El Plan de Implementación está centrado en las actividades a realizar para la implementación del Sistema 
Informático, presentando las especificaciones necesarias para la puesta en marcha y los humanos necesarios 
para realizar estas actividades de implementación, entre otras cosas que se necesitan o se requieren como la 
Arquitectura del Sistema, Conocimientos, Redes y otros (Rational Software Corporation, 2001). 
18.1.3. Resumen 
La implementación de un nuevo sistema informático, es un proceso, que tiene relación con la gestión de 
cambio y es crucial debido al impacto que pueda generar en la organización, ya sea de forma positiva o 
negativa, es por eso que debe trabajarse con un plan muy bien diseñado, de modo que pueda integrarse sin 
dificultades con los otros sistemas de la organización y comunicarse bien. A este efecto, es necesario diseñar 
medios de comunicación eficaces entre los actores involucrados, controlar y registrar evidencias del proceso. 
Identificar la metodología de coordinación que contemple las mejores prácticas y normas. 
El Plan de Implantación es donde se sustituyen sistemas antiguos ya sea manuales o mecanizados, y se pone 
en marcha el nuevo para que pueda ser operado por los usuarios.  
El plan de implantación presentado a continuación, se enfoca en 3 objetivos fundamentales:   
 Planeación: Se compone de la división de la implantación de subsistemas a través de un desglose 
analítico, el establecimiento y programación de las actividades, determinación de los recursos 
disponibles y no disponibles, es decir, definir una guía sistemática de los elementos y entorno 
necesario de para la ejecución de la implementación. 
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 Organización: Comprende la conformación de la unidad ejecutora del proyecto, las funciones de las 
personas responsables de la ejecución del proyecto y la matriz de responsabilidades. 
 Ejecución: Comprende la ejecución de las actividades necesarias para la puesta en marcha del 
proyecto desarrollado 
 
18.2. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
18.2.1. Preparación de Proyecto 
 Delimitación y selección de establecimiento(s). 
1. Para la correcta puesta en marcha del sistema desarrollado, es necesario realizar una delimitación 
de los posibles establecimientos que están aptos para poder implementar el sistema, aquellos 
que ya tengan infraestructura de red instalada serían tomados en cuenta para su selección en 
primera instancia, ya que reduce los costos de implementación.  
 
 Gestión de recursos disponibles y limitantes 
1. Se debe garantizar que el servidor cuente con las herramientas, configuraciones y capacidades 
requeridas para el correcto funcionamiento del Sistema Informático, descritas en el manual de 
instalación. 
2. Es necesario una correcta infraestructura física de red que permita la comunicación tanto del 
servidor como los equipos clientes a través de red local y externa, mediante protocolos utilizados 
y puertos habilitados. 
3. En caso que el equipo no cuente con las características necesarias se deberá exponer la situación 
ante las autoridades correspondientes para que se adquiera un nuevo servicio que cumpla con 
las especificaciones requeridas. 
4. Por parte de los equipos clientes se deberá contar con un navegador web para poder tener acceso 
al sistema. 
 
 Preparación del ambiente organizacional. 
1. Se debe asignar al administrador del sistema informático y el Director de Proyecto. Así como 
también contactar al Administrador del servidor para informar del inicio del plan de 
implementación. 
2. El Director de Proyecto debe solicitar el CD de instalación a la escuela de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos. El Administrador del sistema debe coordinarse con el Administrador del servidor 
para instalar el software según el manual de Instalación proporcionado. 
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18.2.2. Instalación 
 Instalación y configuración del servidor. 
Para realizar esta actividad los pasos a seguir se detallan en el manual de instalación del sistema 
SIGEPREX, los cuales son: 
 Composer. 
 Apache 
 PHP 7.2 o superior 
 MariaDB 10.3 
 Conectividad de la Red 
 
 Instalación y configuración del SIGEPREX. 
Para realizar esta actividad los pasos a seguir se detallan en el manual de instalación del sistema 
SIGEPREX, los cuales son: 
 Instalación de la aplicación SIGEPREX. 
 Migraciones de la Base de Datos. 
 Configuración de usuarios de acceso. 
 Ingreso de datos iniciales de los diferentes elementos que son críticos para el funcionamiento 
del sistema tales como: catálogos necesarios, usuarios principales del sistema, instituciones, 
Programas Extramurales, Plan de Estudios, etc. 
 
 Instalación y configuración de las máquinas clientes. 
Para realizar esta actividad los pasos a seguir se detallan en el manual de instalación del sistema 
SIGEPREX, los cuales son: 
 Requerimiento de Hardware 
 Sistema Operativo 
 Navegador Web 
 Conectividad de la Red 
 
18.2.3. Puesta en Marcha 
Consiste en verificar que los datos de configuración inicial proporcionados al SIGEPREX, cumpla con las 
expectativas de la Jefatura de PEYPS y la unidad de Recursos Informáticos. 
 Validación del sistema 
Se pretende verificar que los catálogos definidos y los parámetros del sistema estén cargados de 
manera correcta, con el objetivo de validar que los datos generados por el sistema sean correctos, y 
que los usuarios se familiaricen gradualmente con este.  
 
 Análisis de resultados 
Esta actividad tiene como objetivo corregir la carga de datos en el sistema, en función a los resultados 
obtenidos resultados encontrar inconsistencias en ellos. 
 
 Inicio en el uso del sistema 
SIGEPREX quedará operando una vez se haya validado la información de carga, habiendo comparado 
con los datos utilizados actualmente de forma manual y efectuadas las correcciones respectivas. 
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18.2.4. Capacitación de Personal 
 Preparación del plan de capacitación. 
Preparación del personal que estará asignado al proceso de capacitación y adiestramiento, definiendo 
los grupos de usuarios que se capacitarán con sus respectivos contenidos.  
Grupos de Usuarios definidos: 
 Administradores. 
 Jefatura de Extramural. 
 Asistente Administrativa. 
 Estudiantes. 
 Docentes. 
El Manual de Usuario posee los siguientes temas: 
 Módulo de Administración 
 Módulo de Rotación 
 Módulo de Registro Académico 
 Módulo de Expediente Clínico 
 Módulo de Almacén 
 
 Elaboración del material didáctico y audiovisual. 
Imprimir los manuales de usuario y de instalación según la cantidad de cada tipo de usuario. 
Elaborar las diapositivas o presentaciones necesarias para la capacitación. 
 
 Gestión de recursos para la capacitación. 
Gestionar lugar de capacitación. Las salas de capacitación deberán ser lo suficientemente amplias 
para ubicar a cada usuario. 
El recurso que estará a disposición durante la capacitación será: 
 Computadora individual para cada participante. Esta deberá estar conectada a internet para 
tener acceso y poder ingresar al sistema. 
 Manual de Usuario. 
 Manual de Instalación. 
 Libreta de anotaciones para cada usuario, lápiz o lapicero. 
 Computadora por cada capacitador. 
 Proyector para cada capacitador. 
 
 Capacitación del Personal Administrativo 
Esta actividad permitirá el adiestramiento de la jefatura y del personal que tendrá acceso al sistema. 
La capacitación será distribuida de la siguiente manera: 
Tabla 34. Carta didáctica Personal Administrativo 
Tema Actividades Tiempo Días 
Inicio en el uso de 
SIGEPREX 
a. Acceso al sistema 
 
b. Opciones de cada módulo del sistema 
 
c. Navegación y adaptabilidad con dispositivos 
móviles 
 
d. Salir del software 
30 minutos 
 
40 minutos 
 
40 minutos 
 
 
10 minutos 
2 
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Tema Actividades Tiempo Días 
Módulo de 
Administración 
a. Gestión de Permisos, Roles y usuarios 
 
b. Administración de catálogos 
 
c. Administración de parámetros del sistema. 
80 minutos 
110 minutos 
110 minutos 
2 
Módulo de Rotación a. Gestionar Estudiantes 
b. Calendarización 
c. Parametrización 
d. Gestión de Rotación 
e. Confirmar Rotación 
90 minutos 
80 minutos 
60 minutos 
100 minutos 
30 minutos 
3 
Módulo de Registro 
Académico 
a. Gestión de unidades de integración 
b. Gestión de evaluaciones 
c. Calificaciones Grupales e individuales 
d. Resumen académico 
90 minutos 
50 minutos 
80 minutos 
20 minutos 
2 
Módulo de 
Expediente Clínico  
a. Gestión de Expedientes  
b. Gestión de Fichas Clínicas 
c. Historia Clínica 
d. Odontograma 
e. Riesgo cariogénico  
f. Tratamientos Prioritarios 
g. Tratamientos efectuados 
h. Control de lesiones radiolúcidas  
i. Reportes de la dirección de Clínicas 
75 minutos 
120 minutos 
50 minutos 
110 minutos 
90 minutos 
45 minutos 
80 minutos 
115 minutos 
35 minutos 
4 
Módulo de Almacén a. Gestión de almacenes 
b. Vales de insumo 
c. Mantenimiento del inventario 
d. Reporte de Inventarios 
50 minutos 
45 minutos 
45 minutos 
40 minutos 
2 
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 Capacitación de Estudiantes 
Esta actividad se ejecutará de forma periódica programada una vez cada ciclo, siendo impartida por 
el administrador del sistema que se encuentre de planta en la Unidad de Recursos Informáticos de la 
FOUES en conjunto con los coordinadores de PPE. Se realizará durante la primera clase del PPE con 
todos los estudiantes que son nuevos en los Programas Extramurales, tendrá una duración estimada 
de 2.5 horas donde explicarán las funcionalidades principales de los módulos competentes al rol de 
estudiante. Esta capacitación no generará ningún costo debido a que el personal a impartir la 
capacitación será de planta y los estudiantes estarán en sus horas clases. 
 Tabla 35. Carta didáctica Estudiantes 
Tema Actividades Tiempo 
Inicio en el uso de SIGEPREX e. Acceso al sistema 
 
f. Navegación y adaptabilidad con 
dispositivos móviles 
 
g. Salir del software 
10 minutos 
 
10 minutos 
 
5 minutos 
Módulo de Expediente Clínico  j. Gestión de Expedientes  
k. Gestión de Fichas Clínicas 
l. Historia Clínica 
m. Odontograma 
n. Riesgo cariogénico  
o. Tratamientos Prioritarios 
p. Tratamientos efectuados 
q. Control de lesiones radiolúcidas  
r. Reportes del Expediente Clínico 
15 minutos 
15 minutos 
10 minutos 
25 minutos 
10 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
20 minutos 
5 minutos 
Módulo de Almacén e. Vales de insumo 15 minutos 
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18.2.5. Programación para la Implantación 
Tabla 36: Plan de Implantación 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Implementación de SIGEPREX 33 días lun 22/10/18 mié 5/12/18 
   Preparación del Proyecto 4 días lun 22/10/18 jue 25/10/18 
      Delimitación y selección de establecimiento(s). 1 día lun 22/10/18 lun 22/10/18 
      Gestión de recursos disponibles y limitantes 2 días mar 23/10/18 mié 24/10/18 
      Preparación del ambiente organizacional. 3 días mar 23/10/18 jue 25/10/18 
   Instalación 8 días vie 26/10/18 mar 6/11/18 
      Instalación y configuración del servidor. 3 días vie 26/10/18 mar 30/10/18 
      Instalación y configuración del SIGEPREX. 1 día mié 31/10/18 mié 31/10/18 
      Instalación y configuración de las máquinas clientes. 4 días jue 1/11/18 mar 6/11/18 
   Puesta en Marcha 8 días jue 1/11/18 lun 12/11/18 
      Validación del sistema 3 días jue 1/11/18 lun 5/11/18 
      Análisis de resultados 2 días mar 6/11/18 mié 7/11/18 
      Inicio en el uso del sistema 3 días jue 8/11/18 lun 12/11/18 
   Capacitación de Personal 17 días mar 13/11/18 mié 5/12/18 
      Preparación del plan de capacitación. 2 días mar 13/11/18 mié 14/11/18 
      Elaboración del material didáctico y audiovisual. 2 días mar 13/11/18 mié 14/11/18 
      Gestión de recursos para la capacitación. 2 días mar 13/11/18 mié 14/11/18 
      Capacitación del Personal 15 días jue 15/11/18 mié 5/12/18 
 
18.3. RECURSOS 
18.3.1. Instalaciones 
a. Se tiene como finalidad acondicionar las instalaciones físicas que permitan que el sistema informático 
tenga las condiciones óptimas de hardware, software y de red que permitan una operación adecuada 
del mismo. 
 
b. Para ello se recomienda que si el Servidor es físico se encuentre en un lugar seguro para evitar 
manipulación directa de los datos; así mismo que se encuentre en un lugar seco y bajo una 
temperatura inferior a los 23ºC. En cambio, si el Servidor es virtual se recomienda contar con una 
buena conexión a la red y contratar un servicio de soporte de atención inmediata por si se caen los 
servicios. 
 
c. Se debe evaluar de manera precisa las condiciones físicas de las áreas de atención, administración y 
dirección de clínicas. 
 
d. Mantener un ambiente fresco y estable dentro de las áreas para evitar dañar el equipo donde podrá 
manejarse el sistema informático. 
 
e. Mantener un plan de contingencia para evitar cualquier percance en situaciones climatológicas 
extraordinarias. 
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f. Todas las instalaciones eléctricas de las instalaciones deben estar siendo supervisadas por personal 
capacitado en el ámbito para evitar daños al equipo informático. 
 
18.3.2. Hardware 
Tabla 37: Hardware de Producción 
Recurso Cantidad Especificaciones Mínimas Costo Unitario 
(USD) 
Subtotal 
(USD) 
Equipo Servidor 1  (x2) Intel Xeon E5-2600 v4  
22 núcleos 55MB 
 8GB DDR3 SDRAM 
 1TB HDD 5400 RPM  
 (x2) UPS 3000VA Redundantes 
 Fast Ethernet 
0.00 0.00 
 
Equipos Clientes 
PC 
1.. n  2.0GHz 2 Núcleos 3MB L2 
 2GB DDR3 SDRAM 
 160GB HDD 5400 RPM 
 Fast Ethernet 
 LCD 14’’ / VGA 720p 
 Teclado QWERTY 
 Mouse óptico 
0.00 0.00 
Equipos Clientes 
Móvil 
1.. n  1.0GHz 2 Núcleos  
 512 MB  
 4 GB Almacenamiento 
 3.5” o más  
 Wi-Fi 802.11 b/g/n 
0.00 0.00 
Impresora 
Multifuncional 
1  Inyección de tinta 8 PPM NEGRO 4.0 
PPM COLOR 
 Resolución de impresión Hasta 4800 
x 600 dpi 
 Entrada del papel máx. 100 hojas  
 Tamaño del papel A4, B5, A5, Carta, 
Legal, Sobres  
 Tipo de interfaz – PC Hi-Speed USB 
(puerto B) 
0.00 0.00 
Red LAN 1  Red de área local 0.00 0.00 
TOTAL (USD) 0.00 
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18.3.3. Unidad de Despliegue 
Software de soporte 
Tabla 38: Software de Producción 
Tipo Herramienta Copias Especificación 
Servidor 
 
Sistema Operativo 1 Windows Server 2012  
Sistema gestor de base de datos  1 MariaDB 10.3 o superior 
Servicios Web 1 Apache 2.4.25 
Entornos de ejecución  1 PHP 7.2.0 
Dominio 1 IP Pública 
Subdominio de la Facultad 
de Odontología 
Certificado SSL 1 Certificado válido para el 
subdominio 
Estaciones 
clientes 
Sistema Operativo 
 
4 Microsoft Windows 10 
Android 4.4 o superior 
Navegador web 4 Firefox 52 o superior 
Chrome 60 o superior 
Ofimática 4 Acrobat Reader 
 
Documentación de soporte 
 
Tabla 39: Documentación a Entregar 
Recurso Páginas Descripción 
Manual de Usuario 36 pág. Guía de usuario para el uso del sistema SIGEPREX 
Manual de Instalación 6 pág. Guía para la instalación del producto 
Manual técnico 15 pág. Guía técnica para el soporte del software construido 
Diccionario de Datos 32 pág. Documento de especificación de base de datos 
Plan de Implementación 17 pág. Plan de implantación del sistema 
 
Personal de apoyo 
Organización 
Para realizar la implantación del Sistema Informático para la Gestión de Programas Extramurales es necesario 
contar con el personal adecuado, es decir, personal que posea el conocimiento y las habilidades necesarias 
para desarrollar las diferentes actividades asignadas, por lo que se recomienda la siguiente estructura 
orgánica: 
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Ilustración 26: Estructura Orgánica de Implementación 
Descripción de Funciones 
 
Tabla 40: Descripción del Puesto Director de Proyecto 
Título del Puesto: Director de Proyecto 
Carácter del puesto: Tiempo completo durante el 
proyecto 
No. de personas: 1 
Departamento: Recursos Informáticos 
Reporta a: Decano de la FOUES 
Descripción del puesto: responsable de administrar y supervisar cada una de las actividades del proceso 
de implantación del sistema, distribuir los recursos disponibles y verificar el cumplimiento de los plazos 
de las actividades. 
Funciones: 
 Coordinar y controlar la ejecución de las diversas actividades del plan de implementación. 
 Supervisar la instalación y configuración de los componentes del SIGEPREX. 
 Definir medidas de contingencia que permitan solventar los problemas que se presenten durante 
la implantación del proyecto. 
 Realizar actividades de control que permitan evaluar los avances en la implementación. 
 Coordinar las capacitaciones de los usuarios finales. 
 Supervisar la realización de las respectivas pruebas y evaluaciones al sistema.    
 Realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos en la comparación del sistema manual 
con el sistema implantado. 
Conocimientos: 
 Completo conocimiento las actividades del departamento de Recursos Informáticos de la FOUES 
 Experiencia en la implementación de proyectos informáticos. 
 Conocimiento sobre desarrollo y operación de aplicaciones web. 
 Capacidades de liderazgo y coordinación de personal. 
 Capacidad deductiva, analítica y de solución de nuevos problemas. 
 Organizado. 
 Orientado a metas y objetivos. 
 Habilidad para toma de decisiones y asignación de recursos. 
Nivel Académico: 
 Graduado de Ingeniero de Sistemas Informáticos, Computación o Carreras Afines. 
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Tabla 41: Descripción del Puesto Administrador de Sistemas 
Título del Puesto: Administrador de Sistemas 
Carácter del puesto: Tiempo completo durante el 
proyecto 
No. de personas: 1 
Departamento: Recursos Informáticos 
Reporta a: Director de Proyecto 
Descripción del puesto: responsable de administrar, instalar y velar por el buen funcionamiento de la 
aplicación, debe tener constante comunicación con el administrador de servidores y bases de datos. 
Funciones: 
 Realizar las configuraciones necesarias para la instalación de los componentes del SIGEPREX, esto 
incluye configuraciones en el servidor e infraestructura de red.  
 Garantizar que la instalación y funcionamiento de la aplicación del sistema se encuentre en forma 
correcta. 
 Monitorear la validez de la información que se utilizará para configurar el sistema. 
 Realizar un análisis de los resultados que genera el sistema comparándolos con los que se 
generan de forma manual. 
 Administrar catálogos y parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 
 Realizar actividades de control que permitan evaluar los avances en la implementación. 
 Coordinar junto con el administrador del proyecto las capacitaciones de los usuarios finales 
Conocimientos: 
 Conocimientos en Administración de Sistemas Informáticos. 
 Dominio de Programación Orientada a Objetos y Lenguajes PHP, HTML, JavaScript y Jquery. 
 Conocimientos en Sistemas Webs basados en el Framework Symfony. 
 Manejo del Framework Sonata para la administración del Sistema. 
 Conocimientos de los Gestores de Base de Datos MariaDB. 
 Manejo del Sistema Operativo Linux y Windows Server. 
 Trabajo en Equipo. 
 Capacidad de Análisis e Investigación. 
 Trabajo bajo presión. 
 Disciplinado. 
Nivel Académico: 
 Graduado de Ingeniero de Sistemas Informáticos, Computación o Carreras Afines. 
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Tabla 42: Descripción del Puesto Administrador de Servidores y Bases de Datos 
Título del Puesto: Administrador de Servidores y 
Bases de Datos 
Carácter del puesto: Tiempo completo durante el 
proyecto 
No. de personas: 1 
Departamento: Recursos Informáticos 
Reporta a: Director de Proyecto 
Descripción del puesto: responsable de administrar los servidores del SIGEPREX, instalación y 
administración de base de datos, así como también el monitoreo y funcionamiento de los servidores 
durante la instalación. 
Funciones: 
 Instalar y configurar componentes necesarios en el servidor de aplicaciones para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 Encargado de la instalación de la base de datos. 
 Dar seguimiento a transacciones que se realicen durante la instalación y prueba del sistema. 
 Garantizar el buen funcionamiento y la disponibilidad de los servidores. 
 Diseñar procesos de mantenimiento que deberán utilizarse para el buen funcionamiento del 
sistema.  
Conocimientos: 
 Manejo avanzado del Sistema Operativo Linux y Windows Server 2012. 
 Conocimientos avanzados sobre Virtualizaciones. 
 Conocimiento avanzado sobre Instalación, Operación y Mantenimiento de Servidores Web, 
Servidores de Bases de Datos, Servidor de Correo. 
 Conocimiento Intermedio de Redes. 
 Conocimientos de los Gestores de Base de Datos MariaDB 10. 
 Trabajo en equipo. 
 Capacidad analítica y de solución de nuevos problemas. 
 Disciplina en sus operaciones y responsabilidades diarias. 
 En constante aprendizaje de nuevas tecnologías y tendencias del mercado 
Nivel Académico: 
 Graduado de Ingeniero de Sistemas Informáticos, Computación o Carreras Afines. 
 
Tabla 43: Descripción del Puesto Capacitador 
Título del Puesto: Capacitador 
Carácter del puesto: Tiempo parcial durante el 
proyecto 
No. de personas: 1 
Departamento: Recursos Informáticos 
Reporta a: Director de Proyecto 
Descripción del puesto: responsable de brindar la capacitación a los usuarios que harán uso del sistema. 
Además de coordinar junto con el Director de Proyecto el alcance, metodología y plazos de la 
capacitación. 
Funciones: 
 Coordinar junto al Director de Proyecto las capacitaciones de los usuarios finales. 
 Preparación del plan de capacitación. 
 Elaboración del material didáctico y audiovisual. 
 Gestión de recursos para la capacitación. 
 Capacitar a los usuarios sobre el uso de las funcionalidades que proporciona el SIGEPREX. 
 Elaborar informes sobre las actividades ejecutadas. 
Conocimientos: 
 Dominio y manejo del producto final (SIGEPREX). 
 Conocimientos en Administración de Sistemas Informáticos. 
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 Conocimientos en Sistemas Webs basados en el Framework Symfony. 
 Conocimiento y Dominio de los Procesos de Negocio, así como de los Conceptos Técnicos 
utilizados en el Área. 
 Facilidad para desarrollo de material didáctico, documentos de apoyo, material audiovisual y 
otros similares. 
 Facilidad de expresión y comunicación, dándose a entender con claridad y sencillez, utilizando 
términos técnicos cuando fuere necesario. 
 Capacidad de enseñanza. 
 Trabajo en equipo y tolerancia a los demás. 
Nivel Académico: 
 Graduado de Licenciatura en Computación, Técnico Computacional o Carreras Afines. 
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18.3.4. Asignación de recursos 
Tabla 44: Asignación de Recursos 
# Nombre de tarea Duración Nombre de los recursos 
1 Implementación de SIGEPREX 35 días 
 
2    Preparación del Proyecto 4 días 
 
3       Delimitación y selección de establecimiento(s). 1 día Director de Proyecto 
4       Gestión de recursos disponibles y limitantes 2 días Director de Proyecto, 
Administrador de Sistemas, 
Administrador de Servidores y 
Bases de Datos 
5       Preparación del ambiente organizacional. 3 días Director de Proyecto 
6    Instalación 8 días 
 
7       Instalación y configuración del servidor. 3 días Administrador de Servidores y 
Bases de Datos, Administrador 
de Sistemas 
8       Instalación y configuración del SIGEPREX. 1 día Administrador de Sistemas 
9       Instalación y configuración de las máquinas 
clientes. 
4 días Administrador de Sistemas 
10    Puesta en Marcha 8 días 
 
11       Validación del sistema 3 días Administrador de Sistemas 
12       Análisis de resultados 2 días Administrador de Sistemas 
13       Inicio en el uso del sistema 3 días Administrador de Sistemas 
14    Capacitación de Personal 17 días 
 
15       Preparación del plan de capacitación. 2 días Capacitador, Director de 
Proyecto 
16       Elaboración del material didáctico y audiovisual. 2 días Capacitador 
17       Gestión de recursos para la capacitación. 2 días Capacitador, Director de 
Proyecto 
18       Capacitación del Personal 15 días Capacitador 
 
18.3.5. Costos de Implementación  
 Costos de recursos tecnológicos: la Unidad de Recursos Informáticos de la FOUES cuenta con todo el 
equipo necesario para la implementación, por lo que no será necesario la adquisición de otros 
elementos de este tipo. 
 
 Costos de RRHH: la Unidad de Recursos Informáticos ya cuenta con el personal encargado para la 
administración de servidores, bases de datos, red y el director necesario para la implementación. 
 
 Costos de capacitación y Pruebas de Software: Dado que el personal a capacitar y el personal de 
pruebas trabaja para la FOUES, asistir a las capacitaciones y probar el sistema forma parte de sus 
funciones y no generará costos adicionales, por lo tanto, solo se tomará en cuenta el costo generado 
por el capacitador, considerando un costo de $10.00 por hora clase impartida y que las capacitaciones 
tendrán una duración de 32 horas en total, distribuidas a lo largo de 3 semanas, los costos de recursos 
humanos son los siguientes: 
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$10.00/h * 32 h = $320.00 
 
 Material de apoyo: Se ha determinado que el material a utilizar estará disponible en formato digital 
aprovechando que cada asistente contará con una computadora, de esta manera se reducen los 
costos al prescindir del material impreso. 
 
 Otros costos: En este rubro se han considerado costos estimados por papelería (hojas de asistencia, 
plumones, etc.), alimentación y cualquier otro costo imprevisto, estimando que cada día genere 
costos por $20.00 y dado que la capacitación dura 15 días los costos adicionales son los siguientes: 
 
$20.00/día * 15 días = $300.00 
 
El total de costos estimado de la capacitación es: $320.00 + $300.00 = $620.00. Cabe destacar que el 
único costo para la implementación es el de capacitaciones puesto que los usuarios ya tienen un 
salario fijo y el recurso de hardware y software no genera costos nuevos, porque ya cuentan con 
dichos recursos. 
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19. CONCLUSIONES 
 
 Para comprender los procesos de los PEYPS fue necesaria la realización de varias entrevistas 
semiestructuradas y la consulta de documentos, lo que dio paso al análisis de la situación actual y permitió 
la determinación del problema. 
 La importancia del proyecto radica en que se dio soporte a los PEYPS y se aumenta la eficiencia en los 
procesos de expediente clínico; expediente académico; planificación de rotaciones; y gestión de arsenal 
de insumos. Esto beneficia al personal administrativo, estudiantes y docentes de forma directa, y a 
pacientes de forma indirecta. 
 Se utilizó el Proceso Unificado Ágil (AUP) como metodología para el desarrollo del proyecto, debido a sus 
características de desarrollo iterativo e incremental, lo que ayudó a mitigar los riesgos en forma temprana 
y continua. 
 El proyecto se efectuó en un tiempo aproximado de siete meses y en cuatro fases: en la primera se 
identificó el alcance inicial; en la elaboración se analizaron los requerimientos y se diseñó la solución; en 
la construcción se ejecutaron cuatro iteraciones, una por cada área en el soporte de procesos, también 
se realizaron pruebas para avalar el correcto funcionamiento; y finalmente se elaboró un plan de 
implementación. 
 El sistema informático cuenta con interfaces amigables que permiten al usuario navegar de manera 
intuitiva y puede accederse desde internet a través de múltiples plataformas, como teléfonos 
inteligentes, tabletas electrónicas, laptops y computadoras personales. 
 El plan de implementación presenta las especificaciones y recursos necesarios para la puesta en marcha 
del sistema informático. 
 
20. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda comprender los procesos implicados en los Programas Extramurales para poder 
conceptualizar correctamente el uso del sistema desarrollado. 
 Para las diferentes unidades de la FOUES se recomienda el uso de la ficha clínica estandarizada en el 
sistema informático. 
 Para la realización de proyectos de software de índole clínico, se recomienda el trabajo en conjunto con 
los especialistas del área para asegurar la calidad y utilidad del software a desarrollar. 
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21. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Bioestadística: La bioestadística es la rama de la estadística aplicada a las ciencias de la vida, como la biología 
o la medicina, entre otras. 
Bioética: La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas 
y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores 
morales. 
Brigadas odontológicas: Es un grupo de estudiantes de cirugía dental de la UES que proveen atención medica 
del primer nivel de salud en los programas de ULC y CLC. 
Cirugía Maxilofacial: Hace referencia a la especialidad médica que se dedica al estudio, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas relacionados con las estructuras anatómicas de la 
cara, el cráneo, cabeza y cuello, como también de la cavidad oral, maxilares y dientes. 
Epidemiología: Es una rama de la ciencia médica cuya metodología de trabajo permite la investigación y el 
conocimiento de las causas objetivas y condiciones de cualquier problema de salud que afecte a grupos 
humanos, así como el planteamiento de soluciones adecuadas. 
Estomatología: Es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades del aparato estomatognático (esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el 
paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, 
amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular. 
Fluocolutorios: Es un líquido para la higiene bucal con flúor que sirve para desinfectar las encías y dientes, 
que ayuda a prevenir la aparición de gingivitis, piorrea y estomatitis. 
Multiciplidad de datos: Hace referencia a la existencia de múltiples instancias de los mismos datos. 
Niveles de Salud: Forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de 
la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de 
los problemas de salud que se resuelven. El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del 
primer contacto. En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan 
servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y 
psiquiatría. El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere 
a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología (Julio, 
Vacarezza, Álvarez, & Sosa, 2011). 
Odontopediatría: Es la especialidad encargada del manejo de la salud dental de niños y adolescentes. En esta 
etapa se puede prevenir y diagnosticar de forma temprana alguna patología o alteración a nivel de dientes, 
encías o maloclusiones (de mordida) existentes en el desarrollo de cada niño y corregirlas a tiempo. 
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23. ANEXOS 
Anexo 1. Estructura Orgánica de La Facultad de Odontología 
 
Ilustración 27: Estructura Orgánica de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador
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Descripción de la estructura orgánica 
Partiendo de la estructura de dirección y ejecutiva común a todas las Facultades, que constituye el nivel 
primario de la organización, la Facultad de Odontología se organiza para su desarrollo académico 
administrativo en siete niveles secundarios de dirección, que se describen a continuación (Facultad de 
Odontología, 2014): 
1. Dirección de Clínicas, responsable de acciones de aprendizaje en el nivel clínico y las administrativas 
relacionadas. 
2. Dirección de Educación Odontológica, responsable del desarrollo curricular de pregrado. 
3. Dirección de Planificación, que desarrolla su labor de manera coordinada con los lineamientos de 
planificación institucional, para el desarrollo integral de la Facultad. 
4. La Dirección de la Escuela de Postgrado, responsable del desarrollo de los planes y programas de 
postgrado de la Facultad de Odontología. 
5. La Dirección del Centro de Investigación, responsable de impulsar los procesos de investigación 
institucional de la Facultad de Odontología. 
6. La Dirección del Centro de Imágenes Intraorales y Extraorales, creado como Proyecto Académico Especial 
por Consejo Superior Universitario, con el objetivo de desarrollar actividades relativas a los fines 
académicos, investigativos y de proyección social, ofreciendo además servicios radiológicos a 
profesionales de la odontología y otros de la rama médica.  
7. La Dirección General de Procesos de Graduación, creada a partir de la aprobación del Reglamento de la 
Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El Salvador, siendo la responsable de la 
organización y planificación de los Procesos de Graduación de la Facultad. 
Cada Dirección se estructura conforme a su quehacer específico, en unidades terciarias, identificándose en 
sus propios organigramas sus niveles de decisión y/o relaciones de autoridad. 
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Anexo 2. Documentación 
La siguiente información fue obtenida a partir de la memoria de labores de la Dirección de Clínicas de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. 
 Proyección Social. 
1. Programa al servicio de la comunidad 
La Dirección de Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, desarrolla el 
servicio a la comunidad a través de los procedimientos realizados por las Clínicas Intramurales y 
Programas Extramurales y Proyección Social.  Dichos procedimientos son realizados por las áreas 
clínicas (Diagnóstico, Preventiva, Periodoncia, Operatoria/Restaurativa, Odontopediatría/Ortopedia, 
Ortodoncia, Endodoncia, y Cirugía Oral y Maxilofacial y Programas Extramurales y de Proyección Social: 
Programa Preventivo Escolar, Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Clínica Extramural Santa Ana, 
Comunidad/Universidad Libre de Caries y Programa de Atención Integral para pacientes con 
alteraciones del desarrollo). 
2. Población beneficiada 
 Para el año 2017 se dio una cobertura a un total de 16,222 pacientes atendidos por primera vez, 
donde el 70.52% de los atendidos, fueron Adultos. 
Tabla 45: Población atendida por primera vez año 2017 
ÁREA POBLACIÓN ATENDIDA POR PRIMERA VEZ AÑO 2017 
INTRAMURAL EXTRAMURAL 
Adultos 3,108 8,333 
Niños 873 3,908 
Total 3,981 12,241 
 
Además, se brindó un total de 39,325 consultas que representa una tasa de crecimiento del 4 % 
con respecto al año 2016. 
Tabla 46: Cantidad de consultas brindadas año 2017 
ÁREA CONSULTA 
Intramural 30,992 
Extramural 8,333 
Total 39,325 
 
Por otra parte, se ejecutaron un total de 77,035 procedimientos que representan una tasa de 
crecimiento del 4% con respecto al año anterior. 
 Tabla 47: Cantidad de procedimientos ejecutados año 2017 
ÁREA PROCEDIMIENTOS 
Intramural 22,088 
Extramural 54,947 
Total 77,035 
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 Para el año 2016 se dio una cobertura a un total de 12,581 pacientes atendidos por primera vez, 
donde el 82.12% de los atendidos, fueron Adultos. 
Tabla 48: Población atendida por primera vez año 2016 
ÁREA POBLACIÓN ATENDIDA POR PRIMERA VEZ AÑO 2016 
INTRAMURAL EXTRAMURAL 
Adultos 2,341 7,991 
Niños 857 1,392 
Total 3,198 9,383 
 
Además, se brindó un total de 37,968 consultas que representa una tasa de crecimiento del 
127 % con respecto al año 2015. 
Tabla 49: Cantidad de consultas brindadas año 2016 
ÁREA CONSULTAS 
Intramural 29,219 
Extramural 8,749 
Total 37,968 
Por otra parte, se ejecutaron un total de 94,443 procedimientos que representan una tasa de 
crecimiento del 27% con respecto al año anterior. 
Tabla 50: Cantidad de procedimientos ejecutados año 2016 
ÁREA PROCEDIMIENTOS 
Intramural 27,979 
Extramural 66,464 
Total 94,443 
 Para el año 2015 se dio una cobertura a un total de 8,885 pacientes atendidos por primera vez, 
donde el 66.49% de los atendidos, fueron Adultos. 
Tabla 51: Población atendida por primera vez año 2015 
ÁREA POBLACIÓN ATENDIDA POR PRIMERA VEZ AÑO 2015 
INTRAMURAL EXTRAMURAL 
Adultos 2,139 2,937 
Niños 839 2,970 
Total 2,978 5,907 
 
Además, se brindó un total de 16,675 consultas que representa una tasa de crecimiento del 
42.8% con respecto al año 2014. 
Tabla 52: Cantidad de consultas brindadas año 2015 
ÁREA CONSULTAS 
Adultos 9,801 
Niños 6,874 
Total 16,675 
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Por otra parte, se ejecutaron un total de 73,907 procedimientos que representan una tasa de 
crecimiento del 25.7% con respecto al año anterior. 
Tabla 53: Cantidad de procedimientos ejecutados año 2015 
ÁREA PROCEDIMIENTOS 
Intramural 18,635 
Extramural 55,272 
Total 73,907 
 
Anexo 3. Método de Factores Ponderados para la selección de la metodología de 
desarrollo de software. 
A continuación, se presenta un análisis cuantitativo en el que se comparan tres alternativas calificándolas con 
una escala de uno a diez para cada factor establecido. Las alternativas seleccionadas cumplen con factores 
previos necesarios como el desarrollo iterativo e incremental, debido a la naturaleza del proyecto que 
requiere ser desarrollado de forma rápida y obtener un producto de calidad. 
Además, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Ni las partes interesadas, ni el equipo de desarrollo tienen la disponibilidad de permanecer en 
comunicación constante y continua. 
 Se requiere de planificación para programar reuniones con los interesados o clientes. 
 Se desea emplear una metodología sin realizar muchos cambios o adaptaciones a la misma. 
Tabla 54: Factores Ponderados para la selección de la metodología de desarrollo de software 
Factores 
Peso Relativo 
(%) 
Alternativas 
XP AUP SCRUM 
Planificación 20% 2 8 5 
Menor contacto con el cliente 20% 2 8 2 
Menor cantidad de reuniones del equipo de desarrollo 15% 2 5 2 
Adaptabilidad al proyecto 20% 7 6 6 
Experiencia previa del equipo de desarrollo 5% 6 4 6 
Documentación existente 10% 7 6 8 
Documentación exigida 10% 2 7 4 
Puntuación 100% 3.7 6.8 4.25 
SCRUM y AUP son mejores que XP, por lo que la rechazamos. Entre los dos restantes, se favorece a AUP al 
tomar en cuenta las consideraciones previas mencionadas, ya que requiere énfasis en la planificación y 
gestión del proyecto para compensar la falta de contacto con el cliente. Vemos que con AUP tenemos la 
desventaja de la inexperiencia en dicha metodología, pero no representa mayor inconveniente para el equipo 
de desarrollo. 
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Anexo 4. Tabla de Determinación de Peso de los Interesados  
Tabla 55: Peso de los Interesados 
 
ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD ESCALA JEFATURA TUTORES COORDINADOR DE CURSO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ESTUDIANTES
RF-04 Generar reportes estadísticos Alta 5 5 5
RF-05 Definición de parámetros de rotación Alta 5 5
RF-06 Nómina de Estudiantes a Rotar Alta 5 5
RF-07 Propuesta de Planificación de Rotación Alta 5 5
RF-08 Intercambios en Planificación de Rotación Alta 5 5
RF-09 Movimientos sin intercambio en Planificación de Rotación Media 3 3
RF-10 Establecimiento de Planificación de Rotación Oficial Alta 5 5
RF-11 Comunicación de Planificación de Rotación Oficial Alta 5 5
RF-12 Gestión de Nómina General de Estudiantes Alta 5 5 5
RF-13 Estados de Estudiantes Alta 5 5 5
RF-14 Gestión de cursos y unidades de integración Alta 5 5 5
RF-15 Registro de calificaciones o instrumentos de evaluación Alta 5 5 5
RF-16 Cálculo de unidades de integración y calificaciones Alta 5 5 5
RF-17 Consolidado de notas Alta 5 5 5 5
RF-18 Visualización de notas Media 3 3 3 3
RF-19 Expediente Académico Media 3 3 3
RF-20 Registro de pacientes e historia clínica Alta 5 5 5
RF-21 Odontograma Alta 5 5
RF-22 Criterios para medir el índice de riesgo cariogénico Alta 5 5
RF-23 Plan de tratamiento preventivo Alta 5 5
RF-24 Control y seguimiento de lesiones radiolúcidas Media 3 3
RF-25 Registro de Tratamientos Alta 5 5 5
RF-26 Expediente Clínico Alta 5 5 5 5
RF-27 Generación de reportes del expediente clínico Alta 5 5 5 5
RF-28 Gestión de vales de consumo Alta 5 5 5 5
RF-29 Registro de datos adicionales en vales de consumo Media 3 3 3
RF-30 Aprobar solicitudes de materiales y anestésicos Media 3 3 3 3
RF-32 Gestión del arsenal de insumos Alta 5 5 5
RF-33 Informe de procedimientos ejecutados Baja 1 1
18 6 2 14 12
84 26 8 62 52
6,5 2,0 0,6 4,8 4,0
Peso de Requerimientos por Actor
Peso Total de Requerimientos 129
Cantidad de Requerimientos
Peso del Actor
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Anexo 5. Aspectos técnicos del servidor  
 Factor de forma: Rack 2U.  
 Dimensiones: Altura: 87 mm (3.4"), ancho: 434 mm (17.1"), profundidad: 755 mm (29.7").  
 Procesador: Un procesador Intel®️ Xeon®️ de 22 núcleos series E5-2600 v4 / Hasta 55 MB por 
procesador (capacidad de hasta dos procesadores).  
 Memoria: 128GB TruDDR4 Memory LRDIMM 
 Discos Duros: 4 HDD de 3.5 pulgadas de 4TB cada uno.  
 Compartimientos de disco: Hasta 24 discos duros / SSD frontales y 4 posteriores de 2,5 pulgadas 
 Soporte RAID: Ranura dedicada de 12Gbps para el primer RAID; soporte para hasta cuatro 
adaptadores RAID.  
 Unidades Ópticas: Unidad DVD+/-RW.  
 Fuente de alimentación: 1300W AC 80 PLUS Titanium.  
 Componentes de intercambio en caliente: Fuentes de alimentación, módulos de ventilador y HDD / 
SSD.  
 Interfaz de red: 4 × 1 GbE (estándar) y 1 x IMM  
 Ranuras de expansión: 1 - 8 ranuras PCIe 3.0 (admite hasta 4 GPU y hasta 1 x ML2) y 1 ranura RAID 
dedicada.  
 Puertos USB: 3 x USB frontal, 2 x USB 3.0 trasero, 1 x USB 2.0 interno para hipervisor.  
 Puertos VGA: 1 frontal y 1 posterior. 
 Sistema operativo: Con licencia de Windows Server 2016 Standard. 
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Anexo 6. Método de Factores Ponderados para la Elección de SGBD y Framework 
de Desarrollo  
 
Elección de SGBD 
Acceder a toda la información que existe en el sistema solo es posible con una correcta gestión de los 
elementos almacenados en un SGBD de manera eficiente. Por esa razón, la elección adecuada es muy 
importante y por esto se seleccionó el SGBD que consideramos correcto y que permitir a SIGEPREX aprovechar 
toda su información de una manera rápida, precisa y segura. 
Se seleccionó el SGBD a partir de los siguientes factores ponderados  
Tabla 56: SGBD - Factores ponderados 
   
Alternativas 
 
# Factor  Peso (%) MySQL PostgreSQL SqlServer MariaDB Descripción 
1 Rendimiento en 
respuesta 
10 9 8 7 9 Velocidad de respuestas en 
SQL complejas. 
2 Facilidad en el 
uso  
10 9 9 8 10 Curva de aprendizaje del 
SGBD para uso de SQL. 
3 Funcionalidad 15 9 8 7 9 Funcionalidad para los 
alcances del proyecto. 
4 Seguridad de 
datos 
15 7 8 9 7 Datos deben estar 
almacenados de forma 
segura y protegida de robo o 
pérdida. 
5 Capacidad de 
integración 
15 9 7 6 8 Integración con otros 
sistemas que se puedan 
utilizar. 
6 Escalabilidad 15 6 8 9 7  Capacidad y respuesta ante 
el crecimiento de los datos. 
7 Idoneidad 20 9 8 7 9 Preferencia de la unidad 
informática de la FOUES. 
Puntuación final  100 5,8 5,6 5,3 5,9 
 
 
De esta manera seleccionamos que la alternativa acorde al proyecto es MariaDB.   
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Elección de Framework PHP 
El objetivo de un framework es hacer que nos centremos en el verdadero problema, y no preocuparnos por 
implementar funcionalidades que son consideraras de uso común, como podría ser el proceso de 
autentificación de usuarios o establecer la conexión con la base de datos. Por tanto, el equipo de desarrollo 
ha de centrarse en el verdadero centro del problema, es por esto que la elección de un framework es de suma 
importancia y repercute en el producto final entregado al cliente. 
Se seleccionó un Framework a partir de los siguientes factores ponderados  
Tabla 57: Framework - Factores ponderados 
   
Alternativas 
 
# Factor  Peso (%) Symfony Laravel CodeIgniter Descripción 
1 Rendimiento en 
respuesta 
10 7 8 9 Velocidad de respuestas del 
controlador  
2 Facilidad en el uso  10 6 8 9 Curva de aprendizaje para el 
desarrollador  
3 Funcionalidad 15 9 7 5 Componentes o plugin adicionales 
4 Seguridad de datos 15 9 8 5 Componentes de seguridad del 
Framework  
5 Capacidad de 
integración 
15 8 8 7 Integración con otros sistemas que se 
estén utilizando o se utilizaran 
6 Escalabilidad 15 9 8 4  Capacidad y respuesta ante la 
expansión de controladores. 
7 Idoneidad 20 9 8 4 Preferencia de la unidad informática  
Puntuación final  100 % 5,7 5,5 4,3 
 
 
De esta manera seleccionamos que la alternativa acorde al proyecto es: Symfony. 
 
Anexo 7. Cambios de base de datos  
A continuación, mostramos desde la versión inicial (v1) presentada en la Etapa 1 del proyecto y lo más 
relevante de su evolución hasta la fecha (v6): 
Versión 1 
Versión inicial 
Versión 2 
 Se agregó el campo: “cum” en la tabla “estudiante_plan_estudio” del esquema “academico” para conocer 
el CUM con el cual el estudiante comienza a formar parte de PEYPS en EST417, siendo este el criterio para 
su primera distribución en PPE. 
 Se agregó el campo: “rotable” en la tabla “grupo” del esquema “grupo” para lograr almacenar tanto 
grupos de rotación como grupos de distribución de PPE que resultan de la rotación. 
Versión 3 
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 Se agregaron los campos: “tipo” y “id_estudiante_estado” en las tablas “estudiante_estado” y 
“estudiante_plan_estudio” respectivamente, del esquema “academico” para poder distinguir si el estado 
hace referencia al estado del curso o del plan de estudio. 
Versión 4 
 Se agregaron los campos: “id_calificacion_grupo” y “permiso” en la tabla “calificacion”, del esquema 
“academico” para poder calificar de manera adecuada a los grupos de estudiantes que realicen 
evaluaciones grupales. 
 Se agregó el campo “puntos” en la tabla “penalización” del esquema “académico”, para que sea posible 
parametrizar cuantos puntos le serán restados a un estudiante de su nota grupal debido a una 
penalización. 
 Se agregó el campo “codigo” a la tabla “tratamiento” del esquema “clínico”, para poder identificar de 
manera adecuada el código ICDAS. 
 Se creó la tabla “codigo_tratamiento” en el esquema “clínico”, donde se almacenan los códigos de 
restauración, caries y tratamiento del código ICDAS. 
Versión 5 
 Se agregaron los campos: “codigo”, ”nombre”, ”descripción” en la tabla “almacen”, del esquema 
“almacen” para poder incluir información relevante del almacén que pueda existir en cada institución del 
programa CESA. 
 Se agregó el campo: “id_almacen” en la tabla “existencia”, del esquema “almacen”, para poder 
diferenciar a que almacén corresponde una existencia. 
 Se agregaron los campos “descripción” y “datos” en la tabla “vale” del esquema “almacen”, para guardar 
información relevante para el encargado de aprobar el vale de consumo. 
Versión 6 
 Se agregaron los campos: “prioridad”, ”realizado” en la tabla “evaluación_dental” del esquema “clinico”, 
para poder determinar si un tratamiento ha sido seleccionado como prioritario en la evaluación dental y 
si este se llevó a cabo. 
 Se agregó el campo: “codigo_expediente” en la tabla “expediente_clinico”, del esquema “clinico” donde 
a petición de la unidad informática, donde se ingresará el código de expediente de manera manual para 
poder ingresar los expedientes en físico que se tienen anteriores a la implementación del sistema. 
 Se agregó el campo “finalizado” la tabla “ficha” del esquema “clínico”, para que el sistema permita la 
opción de aperturar una ficha y decidir en qué momento esta es dada por finalizada. 
 
